



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ'S
Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ								
RUA MARIA DALLA CORTE POSTAY				MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS				
TRECHO: ENTRE A AVENIDA VALÉRIO EMILIO RIBAS E A RUA SANTINA BORTOLON							VALOR: R\$ 42.494,39	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	MESES				TOTAL
				Mês 1		Mês 2		
				%	R\$	%	R\$	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.658,72	8,61	100,00	3.658,72			3.658,72
2	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO	9.162,65	21,56	100,00	9.162,65			9.162,65
3	PAVIMENTAÇÃO	29.431,66	69,26			100,00	29.431,66	29.431,66
4	SINALIZAÇÃO		-			100,00	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	241,36	0,57			100,00	241,36	241,36
TOTAL	SIMPLES			30,17	12.821,37	69,83	29.673,02	42.494,39
	ACUMULADO	42.494,39	100,00		12.821,37	100,00	42.494,39	



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUIS
Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ								
TRAVESSA SILVÉRIO ARMANDO ZIMPEL					MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ/RS			
TRECHO: ENTRE A RUA BRÁULIO MÁRIO RIBAS ATÉ TV. JOÃO GOMERCINDO							VALOR: R\$ 108.154,47	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	MESES				TOTAL
				Mês 1		Mês 2		
				%	R\$	%	R\$	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	9.448,31	8,74	100,00	9.448,31			9.448,31
2	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO	21.814,10	20,17	100,00	21.814,10			21.814,10
3	PAVIMENTAÇÃO	75.189,86	69,52			100,00	75.189,86	75.189,86
4	SINALIZAÇÃO	1.127,57	1,04			100,00	1.127,57	1.127,57
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	574,63	0,53			100,00	574,63	574,63
TOTAL	SIMPLES			28,91	31.262,41	71,09	76.892,06	108.154,47
	ACUMULADO	108.154,47	100,00		31.262,41	100,00	108.154,47	



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUIS
Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ								
TRAVESSA ARNO SCHWINGEL				MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ/RS				
TRECHO: ENTRE A RUA ORLANDO ALEGRANZZI E TV. JÚLIO IVANI BERNARDES					VALOR: R\$ 117.649,10			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	MESES				TOTAL
				Mês 1		Mês 2		
				%	R\$	%	R\$	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	10.715,05	9,11	100,00	10.715,05			10.715,05
2	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO	22.272,84	18,93	100,00	22.272,84			22.272,84
3	PAVIMENTAÇÃO	82.923,22	70,48			100,00	82.923,22	82.923,22
4	SINALIZAÇÃO	1.151,28	0,98			100,00	1.151,28	1.151,28
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	586,71	0,50			100,00	586,71	586,71
TOTAL	SIMPLES			28,04	32.987,89	71,96	84.661,21	117.649,10
	ACUMULADO	117.649,10	100,00		32.987,89	100,00	117.649,10	



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUIS
Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ								
TRAVESSA JÚLIO IVANI BERNARDES				MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ/RS				
TRECHO: ENTRE A TV. ARNO SCHWINGEL ATÉ O FINAL DA PRÓPRIA RUA					VALOR: R\$ 56.866,75			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	MESES				TOTAL
				Mês 1		Mês 2		
				%	R\$	%	R\$	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.511,95	9,69	100,00	5.511,95			5.511,95
2	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO	8.015,81	14,10	100,00	8.015,81			8.015,81
3	PAVIMENTAÇÃO	42.713,50	75,11			100,00	42.713,50	42.713,50
4	SINALIZAÇÃO	414,34	0,73			100,00	414,34	414,34
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	211,15	0,37			100,00	211,15	211,15
TOTAL	SIMPLES			23,79	13.527,76	76,21	43.338,99	56.866,75
	ACUMULADO	56.866,75	100,00		13.527,76	100,00	56.866,75	



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUI'S
Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ								
TRAVESSA PANTALEÃO G. BECKER				MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ/RS				
TRECHO: ENTRE A RUA ORLANDO ALEGRANZI ATÉ O FINAL DA PRÓPRIA RUA					VALOR: R\$ 58.116,32			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	MESES				TOTAL
				Mês 1		Mês 2		
				%	R\$	%	R\$	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.672,99	9,76	100,00	5.672,99			5.672,99
2	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO	7.828,69	13,47	100,00	7.828,69			7.828,69
3	PAVIMENTAÇÃO	44.003,76	75,72			100,00	44.003,76	44.003,76
4	SINALIZAÇÃO	404,66	0,70			100,00	404,66	404,66
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	206,22	0,35			100,00	206,22	206,22
TOTAL	SIMPLES			23,23	13.501,68	76,77	44.614,64	58.116,32
	ACUMULADO	58.116,32	100,00		13.501,68	100,00	58.116,32	



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUIS
Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ								
RUA ORLINDO ALEGRANZZI				MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ/RS				
TRECHO: ENTRE A RUA JOÃO CASSEL E A RUA JOSÉ FERREIRA DE LIMA FILHO							VALOR: R\$ 76.444,79	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	MESES				TOTAL
				Mês 1		Mês 2		
				%	R\$			R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	6.533,35	8,55	100,00	6.533,35			6.533,35
2	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO	18.397,73	24,07	100,00	18.397,73			18.397,73
3	PAVIMENTAÇÃO	51.029,08	66,75			100,00	51.029,08	51.029,08
4	SINALIZAÇÃO		-			100,00	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	484,63	0,63			100,00	484,63	484,63
TOTAL	SIMPLES			32,61	24.931,08	67,39	51.513,71	76.444,79
	ACUMULADO	76.444,79	100,00		24.931,08	100,00	76.444,79	



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUIS
Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ								
TRAVESSA ANTONIA TERRONI				MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ/RS				
TRECHO: ENTRE A RUA FRANCISCO RICHTER ATÉ O FINAL DA PRÓPRIA RUA							VALOR: R\$ 64.483,46	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	MESES				TOTAL
				Mês 1		Mês 2		
				%	R\$	%	R\$	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.823,67	9,03	100,00	5.823,67			5.823,67
2	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO	11.685,70	18,12	100,00	11.685,70			11.685,70
3	PAVIMENTAÇÃO	46.062,24	71,43			100,00	46.062,24	46.062,24
4	SINALIZAÇÃO	604,03	0,94			100,00	604,03	604,03
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	307,82	0,48			100,00	307,82	307,82
TOTAL	SIMPLES			27,15	17.509,37	72,85	46.974,09	64.483,46
	ACUMULADO	64.483,46	100,00		17.509,37	100,00	64.483,46	