ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - DPT. CAD. ENG. E PROJETOS

CRONOGRAMA

OBRA: REFORMA DE SALA PARA ESPAÇO DE ARTESANATOS

ENDEREÇO: TRAVESSA MARLI THIEL, PRAÇA MUNICIPAL CAETANO UGGERI, MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES					
				Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	1.444,16	5,34	100,00	1.444,16				
2	FUNDAÇÕES AMPLIAÇÃO	604,45	2,23	100,00	604,45				
3	LEVANTAMENTO ALVENARIA	1.713,76	6,33	100,00	1.713,76		-		
4	PISO	365,46	1,35		-	100,00	365,46		
5	REVESTIMENTOS	8.707,94	32,18		-	100,00	8.707,94		
6	COBERTURA	2.300,71	8,50		-	100,00	2.300,71		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	606,75	2,24		-			100,00	606,75
8	ESQUADRIAS	9.085,78	33,58		-			100,00	9.085,78
9	PERGOLADO	2.228,77	8,24		-			100,00	2.228,77
TOTAL	SIMPLES			13,90	3.762,37	42,04	11.374,11	44,06	11.921,30
	ACUMULADO	27.057,77	100,00		3.762,37	**55,94**	15.136,48	100,00	27.057,77

Data:

junho-23

LUCIANA MALLMANN

ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418