ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto:	Reforma / Troca de parte do telhado Escola Antonio Cortez
Local:	Esquina Boa Vista
Proponente:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS
Concedente:	

Item	Meta / Discrição dos Serviços	Valor Global	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		Acumulado	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
META 1 - TROCA DE PARTE DO TELHADO E DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS														
1.0	1.0 Serviços Preliminares	3.209,00	100	3.209,00									5,73	3.209,00
2.0	2.0 Telhado e instalações sanitárias	50.546,64	50	25.273,32	50	25.273,32							90,23	50.546,64
3.0	3.0 Serviços Finais	2.261,10									100	2.261,10	4,04	2.261,10
	TOTAL ITEM A=	**56.016,74**	50,85	28.482,32	45,12	25.273,32	0,00%	0,00	0	0,00	4,036	2.261,10	**100,00**	**56.016,74**
	Total GERAL material (R$)		70,0%	19.937,62	70,0%	17.691,32	70,0%	0,00	70,0%	0,00	70,0%	1.582,77	**100,00**	**39.211,71**
	Total GERAL Mão-de-obra (R$)		30,0%	8.544,70	30,0%	7.582,00	30,0%	0,00	30,0%	0,00	30,0%	678,33	**100,00**	**16.805,03**

Entre-Ijuis, Agosto de 2023

JOSÉ PAULO MENEGHINE
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS FRANTZ
Eng. Civil - CREA RS 117.772