Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE ENTRE-IJUIS 8 ¥ ‘f‘
Rua Francisco Richter, 601 3 ﬂ A
CNPJ: 89 971.782/0001-10 —
Visite Sdo0 Jodo Batista — 62 Redugao Jesuitica Guarani T
E-mail: marta@pmei.rs.gov.br — Fone: 2120-2779 ENTRE'I-I,,,!&!!é
http//WWWentrelJUlS rSgOV br GESTAO, DIALOGO E DESENVOLVIMENTO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO

1.1.0 presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada. O objetivo
principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugdo para supri-
la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracao Publica.

2. OBIETO

2.1.Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de material e mao-de-obra, através de
empreitada por prego global, para pavimentacdo asfaltica com concreto betuminoso usinado a quente —
CBQU na estrada vicinal da localidade de Ressaca do Faxinal no Municipio de Entre-ljuis/RS, contempla a
execucdo de 1.694 m? de asfalto, com base de brita graduada e concreto betuminoso usinado a quente -
CBUQ em conformidade com as especificagdes constantes no Memorial Descritivo, Memorial de Calculo,
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro e suprir os interesses do Municipio de Entre-ljuis/RS.
2.2.Categoria do ETP: Obra comum de engenharia

2.3.Localizacdo da obra/servico:

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE

3.1E dever da gestdo municipal manter a estrutura publica em boas condicdes de conservacio,
funcionamento e condizente com as demandas da atualidade. Para isso é necessaria a adocdo de a¢Ges de
modernizacdo e melhoramento da estrutura vidria do municipio visando proporcionar uma qualidade de
vida cada dia melhor para atender a sociedade usuaria.

3.2 Executar servicos de engenharia com vistas a modernizar as vias de circulagdo do municipio posto que
a demanda por tais intervengdes tem aumentado proporcionalmente igual a expansdo da cidade e
interior. O objetivo é realizar de forma agil e eficiente os servicos demandados, proporcionando as
melhores condi¢bes de infraestrutura, consequentemente o melhor funcionamento das atividades
dependentes da modernizagdo das vias e estradas vicinais, bem como reduzir os procedimentos de
manutencdo da estrutura obsoleta ou mesmo inexistente.

3.3 As localidade contemplada com a pavimentacgdo asfaltica, atualmente ndo contam com infraestrutura
basica para comportar a demanda atual e em alguns casos, ndo possui pavimentacdo existente, bem
como drenagem e conducdo das aguas sao inexistentes.
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3.4 Diante disso, faz-se necessdrio a contratacdo de empresa especializada para a realizagdo das obras de
engenharia propostas. Almeja-se com a contratagao, eliminar a necessidade de constantes reparos sem
os resultados esperados, além de evitar inimeros, trabalhosos e caros processos licitatérios para a realizagdo dos
Servicos necessarios, que aumentam os custos e retardam a execucdo dos servicos.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1.Alternativas possiveis: Considerando que contratacao se trata de prestacao de servicos de engenharia,
e que a administracdo publica ndo dispde de equipamentos e mao de obra qualificada para tal atividade,
entende-se que a melhor solucdo para a obra a ser realizada é a modalidade de licitagcao “concorréncia”.
4.2.Justificativa da escolha: A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade
na contratacdo da empresa que ird executar os servicos previstos, também pela possibilidade de atestar
previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitos minimos de
qualificacdo exigidos para a execuc¢do do objeto a ser licitado, contido na Lei n2 14.133 de 1° de abril de
2021.

4.3.A concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitagdo, sendo definida no art. 28, inciso I, pela
Lein? 14.133/2021, como adequada para a contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servigos
comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de precos acontece entre quaisquer interessados,
desde que comprovem preencher os requisitos de qualificacdo nos termos exigidos pelo edital.

4.4.Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a aplicacdo do
pregdo sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente
definidos pelo edital, sendo que ndo se aplicard o pregdo as contratacdes de servicos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e servicos de engenharia, desde
que estes ndo se qualifiquem como comuns. Neste sentido é o entendimento do TCU, conforme se
verifica do Informativo de Licitacdo e Contratos n.227/2015, no qual a Corte entendeu que a modalidade
pregdo ndo é aplicavel a contratacao de servicos de engenharia e arquitetura, loca¢des imobilidrias e
alienagbes para esse tipo de empreendimento, sendo permitida a sua adog¢do nas contratagbes de
servigos comuns de engenharia.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1.Lein? 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

5.2.Normas da ABNT e das legislacGes pertinentes para execucdo de todos os servicos aplicaveis na
execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais; Lei n? 5.1.94, de 24 de dezembro
1966, que regula o exercicio das profissGes de Engenharia e da outras providéncias;

5.3.Lei n? 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

5.4.Lej n°® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na
prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura;

5.5.Resolucdo CONAMA n®° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil.

5.6.0s servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

5.7.A prestagdo dos servicos ndao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

5.8.Entendemos, portanto, que a contratagdao nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na
Legislacdo em vigor, bem como atende as necessidades da Prefeitura Municipal de Entre-ljuis/RS no que
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tange as exigéncias. Trata-se de servico comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na
modalidade concorréncia.

6. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL.

6.1.0 objeto da contratacdo se encontra previsto no item da Previsdo Anual de Compras. (PAC), Decreto
Municipal n® 33 de 23 de janeiro de 2024, e aprovado pela Autoridade Competente pelo Decreto
Municipal n® 34 de 23 de janeiro de 2024.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

7.1.A demanda prevista é resultado do programa de necessidades estabelecido, apds terem sidos
levantamentos os servicos detalhados e as quantidades dos mesmos, através da elaboracdo dos projetos
técnicos, somado ao memorial descritivo, resultou no orcamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratagao.

7.2.Resumo geral das quantidades levantadas:

FINALIDADE DA OBRA PAVIMENTACAO ASFALTICA
LOCAL DA OBRA: AREAS (m?)
EXISTENTE A EXECUTAR TOTAL
Localidade da Ressaca do Faxinal 0,00 1.694,00 m? 1.694,00 m?

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1.A estimativa de pregos da contratagao serd compativel com os quantitativos levantados no projeto
basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil,
que é a principal tabela utilizada no orgamento de obras em geral, de acordo com o ultimo boletim de
referéncia publicado, mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices
da Construgao Civil no Brasil. Também podera ser utilizado a base de dados NOVO SICRO — Sistema de
custos Rodoviarios (DNIT) para compor a precificacdo do preco.

8.2.Na falta de composi¢do no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a composi¢do unitaria do
servico, contendo as justificativas técnicas para as composi¢Ges adotadas, com elementos suficientes que
permitam o controle da motivacdo dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo,
memoria de calculo dos coeficientes de utilizacdo de insumos), bem como a identificacdo do responsavel
pela elaboracdo. O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composi¢cdao de outros sistemas
referenciais de precos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servico, utilizando-se o
custo dos insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que este ndo contemple os servicos em analise,
exige- se que se busque informagdes em outras fontes de precos para analise do orcamento de obra
publica.

8.3.0s custos de execucdo, apresentados em planilha orgamentaria, serdo elaborados por equipe técnica
devidamente capacitada, que resultara no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contrata¢do, que devera compor a documentagao do Projeto Basico, Projeto
Executivo e Termo de Referéncia.

8.4.Memorias de célculos e planilhas:
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUGQ NA ESTRADA DA RESSACA DO FAXINAL
RESSACA DO FAXINAL INTERIOR DO MUNICIPIO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUIS/RS IVALOR R$ 251.642,71
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS VALORES |PERCENTUAIS MESES
Més 1 Més 2 TOTAL
% R$ % R$ R$
1|SERVICOS INICIAIS 6.501,70 3,96 100,00 6.501,70 - - 6.501,70
2|DRENAGEM 8.360,69 19,61 70,00 5.852 48 30,00 250821 8.360,69
3 PAWMENTAQAO 236.780,32 57,78 50,00 118.390,16 50,00 118.390,16 236.780,32
TOTAL SIMPLES 51,96 130.744 34 48,04 120.898,37 -
ACUMULADO 25164272 100,00 51,96 130.744,34 100,00 251.642,71 251.642,71
(& ,
(03 ORCAMENTO GLOBAL
PAVIMENTACA D ASFALTICA
LOCAL: ESTRADA VICINAL RESSACA DO FAXINAL MUNICIPID: ENTRE-LIVIS, RS
AREA: 1.694,00 m? VALOR: RS 251.642,71

DATA BASE ORCAMENTO: MAID, 2024

PRECO UNITARIO (RS} VALDRES TOTAIS (R$)
ITEM (SERVICOS UHID. OTDE TOTAL
¢ M.0. MATERIAL M.0. MATERIAL TOTAL
UNIT.
1 SERVICOS INICIAIS
11 |PLACA DE OBRA [ m ] 2,90 | pa11e.63] RS 272.16] R 386,85 RS 279,91 RS 548,53 RS 028,44
12 |REGULARIZAC.K.O E COMPACTAGED DE $UBLEITO DE $OLO | m | 1604,00] RS D,98| RS 2,51| R53,29 RS 1.660,12 RS 5.513,14 R4 5.575,26
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS INICIAIS RS 1.940,03 | RS 4.561,67 | RS 6.501,70
2 DRENAGEM
21 |ESCAVAGED MECANIZADA DE VLA mt 6,93 | RE17,46| R$40,77| Rs5e,22 ke 121,00 RS 282,54 RS 403,53
23 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 WP, ER 15,86 RS 117 RS 2,74 JR—
1A URBAMA EM LEITO NATURAL- 2 KM mfxkm ' 5 ' 5 R3 16,22 R 37,95 RE 54,19
2.3 |LASTRO DE BRITA PARS FUNDO DE VALA mt 0,63 | R$79,98| RS 186,63 R5265,61 850,39 RS 117.58 RS 167,96
2 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 WP, ER La1 RS 117 RS 2,74 JR—
14 URBAMA EM LEITO NATURAL - 2,247 KM méxkmm i . i 5 RS 1,65 RS 3,85 RS 5,51
23 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE EM Y14 URBANA 16,04 P 0,36 RS 0,86 k51,22
PAVIMEMTADA PARA DMT 22 KM 43,463 KM méxkm ' 3 ' ’ RS 5,77 R% 13,79 RE 19,57
AISENTAMENTO DE TUBOS DE COMCRETO PARA REDES
26 . A m 7,00 RS 20,66 RS 45,23 R5 63,29
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS DIAMETRO 600MM RS 144,62 R3 357,61 R 482,23
5% TUBO DE COMCRETO ARMADD PARS AGUAS PLUNLAIS, CLASSE 700 R 71,61 % 167.11| A3 238,70
Pa-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DN 600MM m ' d ' ’ RS 501,27 RS 1.163,77 RS 167104
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 60 Ch EM
2.8 [CONCRETO, ALA% COR ESCONSIDADE DE 0%, INCLUINDO unid 2,00 | R$ 819,90 RS 1.913,11| k5 2.723,01
EADMAT E WAATEDIAL R3 1.635,80 RE 3.826,22 R3 5.466,02
2.8 |REATERRO DE VALAS IS 4,35 R$6,27| RS L1466 Rs20,93 RS 27,15 RS 63,48 RS 90,63
TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM R 250786 | RS 5.852,83 | RS 6.360,69
3 PAVIMENTACAD
EXECUC.EO E COMPACTAC.EO DE BASE OU SUB BASE PARA
31 PAVIMENTAC.&O DE PEDRA RACH,&O, EXCLUSIVE CARGA E mf 336,80 RS33,79 RS 78,86| RS112,65
TRAMIPORTE. R311.448,05 RY 26.717,77 RE 38.165,82
EXECUGAD E COMPACTAGAD DE BASE OU SUB BASE PARA
32 PAVIMENTA(}&O COM BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE 254,10 R$ 48,95 RE114,24| R5163,19
CARGA E TRAMSPORTE mf RS 12.438,20 RS 29.028,38 RS 41.466,58
55 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE EM Y14 URBANA " 15.085.23 R 093 RS 0,79 K5 112
. PAYIMENTADA PARA DMT 22 KM +3,463 KM sk e . ' ’ RS 4.981,43| R$ 1192533 R 16,906,665
34 TRANSPORTE COM CAMINHED BASCULANTE DE 10 WE, EM fek 132000 RS 117 RS 274 #53.91
V1A LIRBANA EM LEITO NATURAL - 2,247 KM s : . i i RS 1.553,67 RS 3.638,97 RS 5.192,83
3.5 \MPR\MA(}K.O Cm 30 * 1.654,00 R 2,35 R% 5,49 k% 7,84 RE 3.950,90 R% 9.300,06 R%13.250,96
a6 PINTURA DE LIGACAQ COM RR 2C- SERVICO ANTERIOR A 169400 RS 0,93 5220 753,13
REVESTIMENT O FINAL ? RE 1.575,42 R 3.726,80 R3 5.302,22
37 REVESTIMENTO ASFALTICO - CBUG [ie 78,65 | RS 407,43 RS 950,68( R51.358,11 RS 32.044,37 RS 74.770,98 RS 106.815,35
38 TRANEPORTE DE CBUC EM V1A URBANA PAYIMENTADA - DT 480583 RS 0,54 RS 1,27 RS 1,81
22KM 43,463 KM txhm Rg 2.595,15 R% £.103,40 R% 8.698,55
TRAMSPORTE COM CAMINHAD TANQUE DE TRANSPORTE DE
3.9 MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM W& URBANA EM LEITO 422,82 R3 0,67 R% 1,58 RS 2,35
MATURAL 2,247 KM tehm RS 283,29 RS 668,06 RE 951,35
TOTALDOITEM 3 - PnUIMENTACﬁD R$ 70.900,67 | RS 165.879,65 | RS 236.780,32
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO RS 75.348,56 | RS 176.294,15 | RS 251.642,71
DATA BASE = MAIO/2024
BDI 21,75%
OB%: O presente orgamento foi elaborado considerando o regime
néodesonerado de tributacio da folha de pagamento
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9. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

9.1.A solugdo abrangente para a pavimentagdo asfdltica do interior do municipio representa um marco
significativo no desenvolvimento municipal, visando melhorar a qualidade de vida da comunidade e
fortalecer a infraestrutura local. Esse projeto contempla ndo apenas a aplicacdo do asfalto, mas uma
abordagem holistica que considera desde a fase inicial até os cuidados continuos com a manutencao e
assisténcia técnica, quando necessario.

9.2.A etapa inicial do plano consiste em um levantamento detalhado das condi¢bes atuais da localidade,
levando em consideracdo aspectos como topografia, drenagem e trafego local. Esse diagndstico serve
como base para um projeto personalizado, que engloba a selecdo adequada dos materiais e técnicas de
pavimentacdo, levando em consideracdo a durabilidade e a resisténcia ao desgaste.

9.3.No que diz respeito a execucdo, serd assegurado um acompanhamento rigoroso por parte de
engenheiros especializados, garantindo a aplicacdo eficiente e precisa do asfalto. A utilizacdo de
tecnologias modernas e materiais de alta qualidade serd priorizada para assegurar uma pavimentacdo
duradoura e resistente as condi¢Ges climdticas locais.

9.4.Além disso, o plano incorpora cldusulas especificas referentes a manutencdo e assisténcia técnica.
Sera estabelecido um cronograma regular de inspec¢Ges para avaliar a integridade da pavimentacdo, com
a realizacdo de reparos pontuais sempre que necessdrio. Mecanismos eficientes de resposta a
emergéncias serdo implementados para garantir a rapida resolucdo de eventuais problemas, minimizando
impactos na circulacdo e na seguranca viaria.

9.5.A transparéncia e a participa¢do da comunidade serdo promovidas ao longo de todo o processo, com
canais de comunicac¢do abertos para receber feedbacks e relatar qualquer necessidade de manutencao.
Dessa forma, a solugdo proposta para a pavimentacdo asfaltica ndo se restringe a aplicacdo do asfalto,
mas engloba uma gestdo abrangente que visa garantir a durabilidade, a seguranca e a satisfacdo
duradoura dos municipes com a infraestrutura vidria do municipio.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

10.1.A opgdo por nado viabilizar o parcelamento das atividades da solugdo proposta se fundamenta em
consideragles praticas, financeiras e estratégicas, visando assegurar a eficdcia e a fluidez na
implementagdo do projeto.

10.2.Do ponto de vista pratico, parcelar as atividades poderia resultar em complexidades logisticas e
administrativas, fragmentando a execu¢do e dificultando a supervisdao adequada. A integridade e a
sincronia das diversas etapas da solugdo sdo cruciais para assegurar resultados otimizados, evitando
possiveis interrupgdes e inconsisténcias no processo, para tanto se faz necessario que uma Unica empresa
seja a executora da obra.

10.3.Sob a perspectiva financeira, a fragmentacdo das atividades pode acarretar custos adicionais, seja
pela aplicacao de taxas de juros ou pela potencial elevacdao de precos de insumos ao longo do tempo. A
realizacdo integral das atividades propostas permite uma gestdo mais eficiente dos recursos,
potencialmente resultando em economias e beneficios financeiros para o projeto como um todo.
10.4.Além disso, a estratégia de ndo parcelar as atividades estd alinhada com a busca por resultados
continuos e impactantes. A implementacdo integral do plano permite uma avaliagdo mais precisa do
progresso, facilitando ajustes ageis e a adaptac¢do a eventuais desafios, proporcionando uma gestdo mais
dinamica e eficiente.

10.5.Em resumo, a nao viabilizacdao do parcelamento das atividades da solugdo baseia-se na necessidade
de assegurar a coesdo e efetividade do projeto, evitando complica¢des logisticas, garantindo uma gestdo
financeira otimizada e promovendo uma abordagem estratégica que prioriza a eficiéncia na consecucdo
dos objetivos propostos.
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11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1.A implementa¢do de um projeto de pavimentagdo asfaltica na localidade do interior do Municipio
visa ndo apenas a melhoria da infraestrutura vidria, mas também a promocao de beneficios econdmicos e
otimizacdo dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. Ao analisarmos os resultados
pretendidos, destacam-se aspectos cruciais que impactam positivamente tanto a economia local quanto a
gestado eficiente dos recursos envolvidos.

11.1.1. Redugao de Custos Operacionais:

A pavimentacao asfaltica, quando realizada de maneira adequada, contribui para a diminui¢ao dos custos
operacionais associados a manutencdo constante das vias. A durabilidade e resisténcia do asfalto
reduzem a necessidade de reparos frequentes, resultando em economia de recursos financeiros e
materiais.

11.1.2.Aumento da Eficiéncia no Transporte:

Com a via vicinal devidamente pavimentada, hd uma melhoria significativa na fluidez do trafego,
reduzindo o desgaste dos veiculos e diminuindo o consumo de combustivel. Isso se traduz em economia
para os cidadaos e empresas que utilizam a via, além de contribuir para a preservacdo do meio ambiente.
11.1.3.Gerac¢ao de Empregos Locais:

A execucdo de projetos de pavimentagdo asfiltica demanda mao de obra especializada e ndo
especializada. Ao empregar trabalhadores locais, cria-se um impacto positivo na economia da cidade,
gerando empregos e fomentando a circulagdo de renda na comunidade.

11.1.4.Atratividade para Investimentos:

As estradas vicinais bem pavimentadas tornam-se um atrativo para investidores, estimulando o
desenvolvimento econdmico da regidao. Empresas tendem a se instalar em locais com infraestrutura de
qualidade, o que pode resultar em um aumento da arrecadagdo de impostos e na promog¢do de novas
oportunidades de negécios.

11.1.5.Valorizagao Imobiliaria:

A pavimentagdo asfaltica impacta diretamente no valor das terras. A melhoria da infraestrutura viaria
valoriza as propriedades rurais, beneficiando proprietdrios e contribuindo para um aumento na
arrecadac¢do de impostos municipais.

11.1.6.Gestao Eficiente dos Recursos:

A implementagdo de um projeto de pavimentagdo asfaltica requer uma gestao cuidadosa dos recursos
disponiveis. Isso envolve o planejamento adequado, a utilizagdo eficiente de materiais, a alocagdo
racional de mado de obra e a administracdo responsavel dos recursos financeiros, garantindo que cada
etapa seja executada de maneira eficaz.

Em sintese, a pavimentacdo asfaltica das vias vicinais do municipio representa ndo apenas uma melhoria
na mobilidade rural, mas também uma estratégia eficiente para impulsionar a economia local e otimizar o
uso dos recursos disponiveis, resultando em beneficios a longo prazo para a comunidade como um todo.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

12.1.Antes da celebragdo de um contrato, especialmente em projetos de infraestrutura como a
pavimentac¢do asfaltica de ruas, a administragdo deve adotar uma série de providéncias para assegurar o
sucesso da execugao do contrato, bem como para garantir a eficiéncia na fiscalizagdo e gestao contratual.
Abaixo estdo algumas das providéncias a serem consideradas:

12.1.1.Estudo Técnico Prévio:

Realizar um estudo técnico prévio é fundamental para compreender as necessidades especificas da obra.
Isso inclui avaliagdo do tipo de pavimentagdo adequada, dimensionamento dos recursos necessarios e
andlise do ambiente urbano.

12.1.2.Elaboragao de Termo de Referéncia:




Estado do Rio Grande do Sul .

MUNICIPIO DE ENTRE-IJUIS | S 'T'

Rua Francisco Richter, 601 g

Sé

CNPJ: 89 971.782/0001-10 —~r
Visite Sao Jodo Batista — 62 Redugéo Jesuitica Guarani T

E-mail: marta@pmei.rs.gov.br — Fone: 2120-2779 ENTRE"-’_,”!S
http//WWWentrelJUlergOVbr GESTAO, DIALOGO E DESENVOLVIMENTO

Desenvolver um Termo de Referéncia ou Projeto Basico detalhado, que inclua todas as especificagcdes
técnicas, prazos, orcamento estimado, e demais informacgdes essenciais para a contratacao.
12.1.3.Definigao de Critérios de Selegdo:

Estabelecer critérios claros e objetivos para a selecdo do contratado, seja por meio de licitagdo ou outro
processo seletivo. Transparéncia e competitividade sdo essenciais.

12.1.4.Capacita¢ao da Equipe Técnica:

Promover a capacitacao dos servidores ou empregados envolvidos na fiscalizacdo e gestdao contratual.
Isso inclui treinamentos sobre a legislacdo pertinente, procedimentos técnicos, e aspectos praticos da
execucdo do contrato.

12.1.5.Contratacao de Profissionais Especializados:

Quando necessdrio, considerar a contratacdo de profissionais especializados para reforcar a equipe de
fiscalizacdo, como engenheiros, arquitetos, e técnicos especificos.

12.1.6.Defini¢do de Indicadores de Desempenho:

Estabelecer indicadores de desempenho que permitam avaliar a qualidade da execucdo do contrato.
Esses indicadores podem abranger prazos, qualidade dos materiais, conformidade com normas técnicas,
entre outros.

12.1.7.Implementagao de Sistema de Gestdao Contratual:

Adotar um sistema eficiente para a gestdo do contrato, que inclua ferramentas de monitoramento,
controle de prazos, registro de ocorréncias, e relatérios periddicos.

12.1.8.Estabelecimento de Garantias Contratuais:

Definir as garantias contratuais necessarias para assegurar o cumprimento das obrigacGes por parte do
contratado, como seguro-garantia, cau¢do, ou outras modalidades previstas em lei.
12.1.9.Acompanhamento Continuo:

Estabelecer um processo de acompanhamento continuo da execugdo do contrato, com visitas técnicas
regulares, reunides de acompanhamento e avaliagGes periddicas do desempenho do contratado.
12.1.10.Comunicagao Eficiente:

Estabelecer canais eficientes de comunicagdo entre a administra¢do, a equipe de fiscalizacdo e o
contratado, facilitando a troca de informagdes e a resolugdo rapida de eventuais problemas.

Ao adotar essas providéncias, a administra¢do contribui para a eficicia da execu¢do do contrato,
minimizando riscos, garantindo a qualidade da obra e otimizando o uso dos recursos publicos. Além disso,
a capacitacdo da equipe de fiscalizagcdo e gestdo contratual é crucial para assegurar o cumprimento das
obrigacGes contratuais e para o sucesso global do projeto.

13. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

13.1.No contexto atual, o municipio em questdo apresenta uma dindmica administrativa eficiente e bem
estruturada, o que reflete diretamente na sua capacidade de gerenciamento e na otimiza¢do dos recursos
disponiveis. Diante desse cenadrio, torna-se evidente a constatacdo de que ndo ha, no momento, a
necessidade premente de contratacao de servigos correlatos ou interdependentes para complementar o
referido processo licitatério.

13.2.A gestdao municipal demonstra uma abordagem cuidadosa na alocacao de recursos, priorizando a
eficacia e a economicidade. Os setores existentes sdo gerenciados de maneira integrada, promovendo a
sinergia entre as diversas areas da administragdo publica. Tal abordagem favorece a maximizagao dos
resultados, eliminando redundancias e promovendo a eficiéncia operacional.

13.3.A equipe técnica e administrativa do municipio demonstra competéncia na execu¢do de suas
atribuicdes, resultando em uma estrutura coesa e capaz de atender as demandas da populagdo de
maneira satisfatéria. A auséncia de lacunas operacionais significativas e a manutencdo de um quadro de
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servidores capacitados contribuem para a continuidade do funcionamento eficiente dos servicos
prestados a comunidade.

13.4.Portanto, diante da atual estrutura organizacional e da competéncia demonstrada pela
administracdo municipal, ndo se vislumbra, neste momento, a imprescindibilidade de novas contratacdes
correlatas ou interdependentes. O enfoque na otimizacao dos recursos existentes e na valorizacao dos
profissionais ja integrados a equipe reflete a responsabilidade e a eficdcia da gestdo municipal,
promovendo um ambiente estavel e sustentdvel para o desenvolvimento local.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

14.1.Impactos ambientais sdo as alteracdes no ambiente causadas pelas a¢cdes humanas. Os impactos
ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as
alteragdes causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espago. Por
outro lado, os impactos sdo considerados positivos quando as alteragdes resultam em melhorias ao meio
ambiente.

14.2.A pavimentacdo asfaltica, embora essencial para o desenvolvimento do Municipio, pode gerar
impactos ambientais significativos. Abaixo, estdo descritos alguns desses impactos e possiveis medidas
mitigadoras, incluindo requisitos de baixo consumo de energia e logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e residuos, quando aplicavel:

14.2.1.Impactos Ambientais:

14.2.1.1. Consumo de Recursos Naturais:

Medida Mitigadora: Priorizar a utilizacdo de materiais reciclados na producdo do asfalto, como asfalto
reciclado a quente (ARAQ), que reduz a demanda por novos recursos.

14.2.1.2. Emissoes de Gases de Efeito Estufa (GEE):

Medida Mitigadora: Buscar tecnologias de produc¢do de asfalto que minimizem as emissdes de CO2, como
a utilizagdo de misturas mornas de asfalto ou técnicas que reduzam o teor de betume necessario.
14.2.1.3. Impermeabilizagao do Solo:

Medida Mitigadora: Adotar praticas de pavimentagdao permedvel para reduzir o escoamento superficial e
permitir a recarga de aquiferos, como o uso de pavimentos permeadveis ou a criagdo de areas verdes
permeadveis adjacentes.

14.2.1.4. Geragao de Residuos:

Medida Mitigadora: Implementar praticas de reciclagem de residuos da construgdo civil, como asfalto
fresado, para reduzir a quantidade de residuos destinados a aterros sanitdrios.

14.2.2. Requisitos de Baixo Consumo de Energia:

14.2.2.1. - Utilizagao de Energias Renovaveis:

Medida Mitigadora: Adotar fontes de energia renovavel na producdo de asfalto, como energia solar ou
eolica, para reduzir a pegada de carbono associada a producdo do material.

14.2.2.2.0timizacao do Processo de Producgao:

Medida Mitigadora: Investir em tecnologias mais eficientes e processos de producdo que demandem
menos energia, otimizando o consumo ao longo de toda a cadeia produtiva.

A implementacdo efetiva dessas medidas requer uma abordagem integrada, envolvendo governos,
empresas, e a sociedade, visando a sustentabilidade a longo prazo das infraestruturas urbanas.

A presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverd previsdo da
responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido
devera considerar a composi¢do, caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o
disposto na Instrucdo Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010, Capitulo Ill, artigo 5.2, I, I, Il e
§ 19, exceto aqueles em que nao se aplica a referida norma.

15. VIABILIDADE DA CONTRATACAO
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Apds uma andlise minuciosa das condi¢cdes e necessidades atuais do municipio, concluimos que a
contratacdo de uma empresa para pavimentacao asfaltica é uma medida vidvel e estratégica. A
infraestrutura municipal desempenha um papel crucial no desenvolvimento local, impactando
diretamente na qualidade de vida dos cidaddos e no progresso econémico.

Considerando a crescente demanda por melhorias nas vias publicas, a pavimentacdo asfdltica na
localidade citada no processo surge como uma solucado eficaz para promover a mobilidade rural, facilitar o
acesso a servicos essenciais e valorizar as areas rurais. A contratacdo de uma empresa especializada nesse
servico proporcionard nao apenas um resultado de alta qualidade, mas também otimizara os recursos
disponiveis, assegurando um investimento que se reflete em beneficios a longo prazo.

Dessa forma, o municipio reafirma seu compromisso com o bem-estar da comunidade e com o
desenvolvimento sustentdvel, optando pela pavimentacdo asfaltica como uma medida estratégica para
fortalecer a infraestrutura local. Este posicionamento reflete a visdo proativa da administracdo em
atender as demandas da popula¢do, buscando sempre aprimorar a qualidade de vida e promover um
ambiente mais moderno, acessivel e integrado.

16. RESPONSAVEIS

Entre-ljuis, 19 de agosto de 2024

Sebastido de Oliveira Jardim
Responsavel pela elaboracao do TR
Secretario da Agricultura,
Indistria e Comércio




