
 
 
 

1 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS 

Rua Francisco Richter, 601 
CNPJ: 89 971.782/0001-10 

Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica 
Guarani 

E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779 
http://www.entreijuis.rs.gov.br 

 
ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
 
 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

RUA: DALILA LORENZONI MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS VALOR: R$ 520.891,55

TOTAL

% R$ % R$ % R$ R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 10.042,65      3,96           100,00       10.042,65   -            -              -                 10.042,65           

2 DRENAGEM 190.422,77    19,61         70,00         133.295,94 30,00         57.126,83   -                 190.422,77         

3 PAVIMENTAÇÃO 307.682,65    57,78         -            -              50,00         153.841,33 50,00         153.841,33    307.682,65         

4 SINALIZAÇÃO 1.887,00        0,43           -            -              -            -              100,00       1.887,00        1.887,00             

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES2.007,10        0,38           45,00         903,20        -            -              55,00         1.103,91        2.007,10             

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.849,38        17,83         30,00         2.654,81     30,00         2.654,81     40,00         3.539,75        8.849,38             

-                     

SIMPLES 28,20         146.896,60 41,01         213.622,97 30,79         160.371,98    -                     

ACUMULADO 520.891,55 100,00       28,20         146.896,60 69,21         360.519,57 100,00       520.891,55    520.891,55         

Data: 

julho-23 LUCIANA MALLMANN JOSÉ PAULO MENEGHINE

ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418 Prefeito

TOTAL
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