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                            Estado do Rio Grande do Sul
                  
                               

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Item
	Meta / Discrição dos Serviços
	Valor Global
	Mês 01
	Mês 02
	Mês 03
	Mês 04
	Acumulado

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	1.0
	Serviços Preliminares
	55.698,21
	25
	13.924,55
	25
	13.924,55
	25
	13.924,55
	25
	13.924,55
	53,78
	55.698,21

	2.0
	Revestimento de Paredes
	6.143,14
	25
	1.535,79
	25
	1.535,79
	25
	1.535,79
	25
	1.535,79
	5,93
	6.143,14

	3.0
	Pintura
	37.843,04
	25
	9.460,76
	25
	9.460,76
	25
	9.460,76
	25
	9.460,76
	36,54
	37.843,04

	4.0
	Serviços Finais
	3.884,04
	25
	971,01
	25
	971,01
	25
	971,01
	25
	971,01
	3,75
	3.884,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL =
	103.568,43
	25%
	25.892,11
	25%
	25.892,11
	 
	25.892,11 
	 
	25.892,11
	100%
	103.568,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total material (R$)
	 
	18.124,48
	 
	18.124,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72.497,90

	
	Total Mão-de-obra (R$)
	 
	7.767,63
	 
	7.767,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.070,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Entre-Ijuís, Fevereiro de 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	BRASIL ANTONIO SARTORI
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