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ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio  e drenagem

	Trecho:  RUA ADOLFO ULZEFER

	

	Município: Entre-Ijuís

	TRECHO 1 - RUA ADOLFO ULZEFER

	Item
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	R$ TOTAL
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	1.0
	INSTALAÇÕES
	1.168,86
	100%
	1.168,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	3.649,55
	100%
	3.649,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	21.351,45
	100%
	21.351,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.0
	SINALIZAÇÃO
	990,58
	100%
	990,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.0
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	4.964,24
	100%
	4.964,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total simples
	32.124,68
	
	32.124,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total acumulado
	
	
	32.124,68
	
	32.124,68
	
	32.124,68
	
	32.124,68
	
	32.124,68
	
	32.124,68


	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio  e drenagem

	Trecho:  RUAS FREDERICO BADE E SANTO ONOFRE

	

	Município: Entre-Ijuís

	TRECHO 2 - RUAS FREDERICO BADE E SANTO ONOFRE

	Item
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	R$ TOTAL
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	1.0
	INSTALAÇÕES
	662,55
	
	
	100%
	662,55
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	10.294,65
	
	
	100%
	10.294,65
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	52.806,28
	
	
	100%
	52.806,28
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.0
	SINALIZAÇÃO
	1.513,84
	
	
	100%
	1.513,84
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.0
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	14.003,18
	
	
	100%
	14.003,18
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total simples
	79.280,50
	
	
	
	79.280,50
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total acumulado
	
	
	
	
	79.280,50
	
	79.280,50
	
	79.280,50
	
	79.280,50
	
	79.280,50


	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio  e drenagem

	Trecho:  RUA SANTO ANTONIO

	

	Município: Entre-Ijuís

	TRECHO 3 - RUA SANTO ANTONIO

	Item
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	R$ TOTAL
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	1.0
	INSTALAÇÕES
	225,55
	
	
	
	
	100%
	225,55
	
	
	
	
	
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	3.504,57
	
	
	
	
	100%
	3.504,57
	
	
	
	
	
	

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	25.082,84
	
	
	
	
	100%
	25.082,84
	
	
	
	
	
	

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.0
	SINALIZAÇÃO
	1.251,75
	
	
	
	
	100%
	1.251,75
	
	
	
	
	
	

	6.0
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	4.767,04
	
	
	
	
	100%
	4.767,04
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total simples
	34.831,75
	
	
	
	
	
	34.831,75
	
	
	
	
	
	

	Total acumulado
	
	
	
	
	
	
	34.831,75
	
	34.831,75
	
	34.831,75
	
	34.831,75


	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio  e drenagem

	Trecho:  RUA SANTO ANTONIO (Sequencia)

	

	Município: Entre-Ijuís

	TRECHO 4 - RUA SANTO ANTONIO

	Item
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	R$ TOTAL
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	1.0
	INSTALAÇÕES
	165,29
	
	
	
	
	
	
	100%
	165,29
	
	
	
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	2.568,25
	
	
	
	
	
	
	100%
	2.568,25
	
	
	
	

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	17.416,38
	
	
	
	
	
	
	100%
	17.416,38
	
	
	
	

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.0
	SINALIZAÇÃO
	233,66
	
	
	
	
	
	
	100%
	233,66
	
	
	
	

	6.0
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	3.493,42
	
	
	
	
	
	
	100%
	3.493,42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total simples
	23.877,00
	
	
	
	
	
	
	
	23.877,00
	
	
	
	

	Total acumulado
	
	
	
	
	
	
	
	
	23.877,00
	
	23.877,00
	
	23.877,00


	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio  e drenagem

	Trecho:  RUA FREDERICO BADE E GUSTAVO RADONS FILHO

	

	Município: Entre-Ijuís

	TRECHO 5 - RUA FREDERICO BADE E GUSTAVO RADONS FILHO

	Item
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	R$ TOTAL
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	1.0
	INSTALAÇÕES
	614,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,00
	614,58
	
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	9.549,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,00
	4.774,66
	50,00
	4.774,66

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	51.366,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,00
	25.683,31
	50,00
	25.683,31

	4.0
	MICRODRENAGEM
	40.602,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,00
	20.301,40
	50,00
	20.301,40

	5.0
	SINALIZAÇÃO
	1.251,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,00
	625,88
	50,00
	625,88

	6.0
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	12.989,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,00
	6.494,67
	50,00
	6.494,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total simples
	116.374,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58.494,50
	
	57.879,92

	Total acumulado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58.494,50
	
	116.374,41


	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio  e drenagem

	Trecho:  RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO

	

	Município: Entre-Ijuís

	TRECHO 6 - RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO

	Item
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	R$ TOTAL
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	1.0
	INSTALAÇÕES
	158,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,00
	158,11

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	2.456,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,00
	2.456,84

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	12.871,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,00
	12.871,28

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5.0
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6.0
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	3.341,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,00
	3.341,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Total simples
	18.828,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.828,11

	Total acumulado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.828,11


	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS – VALOR GLOBAL

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio  e drenagem

	Trecho:  Trechos 1, 2, 3, 4, 5 e 6

	

	Município: Entre-Ijuís

	TRECHOS 1, 2, 3, 4, 5 e 6

	Item
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	R$ TOTAL
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	1.0
	INSTALAÇÕES
	2.994,96
	39,03
	1.168,86
	22,1222
	662,55
	7,53
	225,55
	5,52
	165,29
	20,52
	614,58
	5,28
	158,11

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	32.023,21
	11,4
	3.649,55
	32,1475
	10.294,65
	10,94
	3.504,57
	8,02
	2.568,25
	14,91
	4.774,66
	22,58
	7.231,50

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	180.894,90
	11,8
	21.351,45
	29,1917
	52.806,28
	13,87
	25.082,84
	9,6
	17.416,38
	14,20
	25.683,31
	21,31
	38.554,59

	4.0
	MICRODRENAGEM
	40.602,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,00
	20.301,40
	50,00
	20.301,40

	5.0
	SINALIZAÇÃO
	5.241,58
	18,9
	990,58
	28,8814
	1.513,84
	23,88
	1.251,75
	4,46
	233,66
	11,94
	625,88
	11,94
	625,88

	6.0
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	43.559,15
	11,4
	4.964,24
	32,1475
	14.003,18
	10,94
	4.767,04
	8,02
	3.493,42
	14,91
	6.494,67
	22,58
	9.836,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total simples
	305.316,60
	
	32.124,68
	
	79.280,50
	
	34.831,75
	
	23.877,00
	
	58.494,50
	
	76.708,03

	Total acumulado
	
	
	32.124,68
	
	111.405,18
	
	146.236,93
	
	170.113,93
	
	228.608,43
	
	305.316,45

















