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                               Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	
	PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE

	
	AVENIDA VALÉRIO EMÍLIO RIBAS
	MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS

	
	TRECHO: RUA FRANCISCO DA SILVA CÂMARA ATÉ TREVO RONDINHA BR 285
	VALOR: R$ 128.038,49

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALORES
	PERCENTUAIS
	MESES
	

	
	
	
	
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	TOTAL

	
	
	
	
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	R$

	1
	SERVIÇOS INICIAIS
	1.625,99
	1,27
	100,00
	1.625,99
	-
	-
	
	-
	1.625,99

	2
	PAVIMENTAÇÃO
	126.412,50
	98,73
	-
	-
	50,00
	63.206,25
	50,00
	63.206,25
	126.412,50

	3
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	TOTAL
	SIMPLES
	128.038,49
	100,00
	1,27
	1.625,99
	49,37
	63.206,25
	49,37
	63.206,25
	-

	
	ACUMULADO
	
	
	15,71
	1.625,99
	50,63
	64.832,24
	100,00
	128.038,49
	128.038,49


	Data:
	

	novembro-19
	LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418
	
	BRASIL ANTÔNIO SARTORI
Prefeito


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	
	PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE

	
	TRAVESSA SERAFIN OBREGON
	MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS

	
	TRECHO: INICIO NA RUA BRAULIO MÁRIO RIBAS ATÉ ATINGIR 88,50m
	VALOR: R$ 12.452,10

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALORES
	PERCENTUAIS
	MESES
	

	
	
	
	
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	TOTAL

	
	
	
	
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	R$

	1
	SERVIÇOS INICIAIS
	158,13
	1,27
	100,00
	158,13
	-
	-
	
	-
	158,13

	2
	PAVIMENTAÇÃO
	12.293,96
	98,73
	-
	-
	50,00
	6.146,98
	50,00
	6.146,98
	12.293,96

	3
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	TOTAL
	SIMPLES
	12.452,10
	100,00
	1,27
	158,13
	49,37
	6.146,98
	49,37
	6.146,98
	-

	
	ACUMULADO
	
	
	15,71
	158,13
	50,63
	6.305,11
	100,00
	12.452,09
	12.452,10


	Data:
	

	novembro-19
	LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418
	
	BRASIL ANTÔNIO SARTORI
Prefeito


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	
	PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE

	
	TRAVESSA SALUSTIANO QUADRA DA LUZ
	MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS

	
	TRECHO: INICIO NA RUA BRAULIO MÁRIO RIBAS ATÉ ATINGIR 83,40m
	VALOR: R$ 9.684,45

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALORES
	PERCENTU AIS
	MESES
	

	
	
	
	
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	TOTAL

	
	
	
	
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	R$

	1
	SERVIÇOS INICIAIS
	122,94
	1,27
	100,00
	122,94
	-
	-
	
	-
	122,94

	2
	PAVIMENTAÇÃO
	9.561,51
	98,73
	-
	-
	50,00
	4.780,76
	50,00
	4.780,76
	9.561,51

	3
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	TOTAL
	SIMPLES
	9.684,45
	100,00
	1,27
	122,94
	49,37
	4.780,76
	49,37
	4.780,76
	-

	
	ACUMULADO
	
	
	15,71
	122,94
	50,63
	4.903,70
	100,00
	9.684,45
	9.684,45


	Data:
	

	novembro-19
	LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418
	
	BRASIL ANTÔNIO SARTORI
Prefeito


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	
	PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE

	
	RUA DORIVAL BATISTA
	MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS

	
	TRECHO: RUA DALILA LORENZONI ATÉ RUA BENTO GELATI
	VALOR: R$ 78.383,86

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALORES
	PERCENTUAIS
	MESES
	

	
	
	
	
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	TOTAL

	
	
	
	
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	R$

	1
	SERVIÇOS INICIAIS
	737,95
	0,94
	100,00
	737,95
	-
	-
	
	-
	737,95

	2
	PAVIMENTAÇÃO
	77.645,91
	99,06
	-
	-
	50,00
	38.822,96
	50,00
	38.822,96
	77.645,91

	3
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	TOTAL
	SIMPLES
	78.383,86
	100,00
	0,94
	737,95
	49,53
	38.822,96
	49,53
	38.822,96
	-

	
	ACUMULADO
	
	
	15,71
	737,95
	50,47
	39.560,91
	100,00
	78.383,86
	78.383,86


	Data:
	

	novembro-19
	LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418
	
	BRASIL ANTÔNIO SARTORI
Prefeito


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	
	PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE

	
	RUA ADOLFO PINTO
	MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS

	
	TRECHO: RUA HORÁCIO PEDROSO ATÉ LAJEADO DA CRUZ
	VALOR: R$ 256.218,42

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALORES
	PERCENTUAIS
	MESES
	

	
	
	
	
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	TOTAL

	
	
	
	
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	R$

	1
	SERVIÇOS INICIAIS
	2.412,19
	0,94
	100,00
	2.412,19
	-
	-
	
	-
	2.412,19

	2
	PAVIMENTAÇÃO
	253.806,24
	99,06
	-
	-
	50,00
	126.903,12
	50,00
	126.903,12
	253.806,24

	3
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	TOTAL
	SIMPLES
	256.218,42
	100,00
	0,94
	2.412,19
	49,53
	126.903,12
	49,53
	126.903,12
	-

	
	ACUMULADO
	
	
	15,71
	2.412,19
	50,47
	129.315,31
	100,00
	256.218,43
	256.218,42


	Data:
	

	novembro-19
	LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418
	
	BRASIL ANTÔNIO SARTORI
Prefeito


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	
	PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE

	
	RUA OURO PRETO
	MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS

	
	TRECHO: RUA VICENTE MANOEL DE DEUS ATÉ FINAL DA RUA OURO PRETO
	VALOR: R$ 69.647,31

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALORES
	PERCENTU AIS
	MESES
	

	
	
	
	
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	TOTAL

	
	
	
	
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	R$

	1
	SERVIÇOS INICIAIS
	884,47
	1,27
	100,00
	884,47
	-
	-
	
	-
	884,47

	2
	PAVIMENTAÇÃO
	68.762,84
	98,73
	-
	-
	50,00
	34.381,42
	50,00
	34.381,42
	68.762,84

	3
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	TOTAL
	SIMPLES
	69.647,31
	100,00
	1,27
	884,47
	49,37
	34.381,42
	49,37
	34.381,42
	-

	
	ACUMULADO
	
	
	15,71
	884,47
	50,63
	35.265,89
	100,00
	69.647,31
	69.647,31


	Data:
	

	novembro-19
	LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418
	
	BRASIL ANTÔNIO SARTORI
Prefeito


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	
	PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE EXISTENTE

	
	RUA ESTEVÃO KLAIC
	MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS

	
	TRECHO: RUA FRANCISCO RICHTER ATÉ RUA BRÁULIO MÁRIO RIBAS
	VALOR: R$ 104.385,28

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALORES
	PERCENTU AIS
	MESES
	

	
	
	
	
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	TOTAL

	
	
	
	
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	R$

	1
	SERVIÇOS INICIAIS
	982,74
	0,94
	100,00
	982,74
	-
	-
	
	-
	982,74

	2
	PAVIMENTAÇÃO
	103.402,54
	99,06
	-
	-
	50,00
	51.701,27
	50,00
	51.701,27
	103.402,54

	3
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	TOTAL
	SIMPLES
	104.385,28
	100,00
	0,94
	982,74
	49,53
	51.701,27
	49,53
	51.701,27
	-

	
	ACUMULADO
	
	
	15,71
	982,74
	50,47
	52.684,01
	100,00
	104.385,28
	104.385,28


	Data:
	

	novembro-19
	LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418
	
	BRASIL ANTÔNIO SARTORI
Prefeito


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	
	PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE Á EXECUTAR

	
	RUA CHIQUITO MOURA
	MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS

	
	TRECHO: DA RUA ADOLFO PINTO ATÉ RUA JOÃO ADELMO SARTORI.
	VALOR: R$ 135.873,58

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALORES
	PERCENTU AIS
	MESES
	

	
	
	
	
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	TOTAL

	
	
	
	
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	R$

	1
	SERVIÇOS INICIAIS
	8.930,95
	6,57
	100,00
	8.930,95
	-
	-
	
	-
	8.930,95

	2
	PAVIMENTAÇÃO
	126.942,63
	93,43
	-
	-
	50,00
	63.471,32
	50,00
	63.471,32
	126.942,63

	3
	SINALIZAÇÃO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	TOTAL
	SIMPLES
	135.873,58
	100,00
	6,57
	8.930,95
	46,71
	63.471,32
	46,71
	63.471,32
	-

	
	ACUMULADO
	
	
	15,71
	8.930,95
	53,29
	72.402,27
	100,00
	135.873,58
	135.873,58

	Data:
	

	novembro-19
	LUCIANA MALLMANN ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418
	
	BRASIL ANTÔNIO SARTORI
Prefeito
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