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                  Estado do Rio Grande do Sul             

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OGU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nº OPERAÇÃO
1060.526-57
	Nº SICONV
874888
	PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal
	APELIDO EMPREENDIMENTO
Rua Coberta
	DESCRIÇÃO DO LOTE
Cobertura Rua

	Item 
	Descrição
	Valor (R$)
	Parcelas:
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	07/18
	08/18
	09/18
	10/18
	11/18
	12/18

	1.
	COBERTURA RUA
	550.486,81
	% Período:
	1,22%
	6,57%
	20,01%
	52,95%
	16,93%
	2,33%

	11
	SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO
	6.696,95
	% Período:
	100,00%

100,00%
	
	
	 

 
	 

 
	 

 

	12
	PÓRTICOS - CONCRETO ARMADO                 
	146.301,29
	% Período:
	
	24,71%
	75,29%
	 
	
	 

 

	13
	COBERTURAS E PROTEÇÕES
	384.664,75
	% Período:
	 

50,00%
	 

50,00%
	 

 
	75,77%
	24,23%
	 

 

	14
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	8.709,14
	% Período:
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	100,00%

	15
	PINTURA DOS PÓRTICOS
	4.114,68
	% Período:
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	100,00%

	Total: R$ 550.486,81
	 
	%:
	1,22%
	6,57%
	20,01%
	52,95%
	16,93%
	2,33%

	
	 
	Repasse:
	5.607,72
	30.271,15
	92.234,83
	244.068,45
	78.032,15
	10.738,08

	
	Período:
	Contrapartida:
	1.089,23
	5.879,81
	17.915,50
	47.407,35
	15.156,80
	2.085,74

	
	
	Outros:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Investimento:
	6.696,95
	36.150,96
	110.150,33
	291.475,80
	93.188,95
	12.823,82

	
	
	%:
	1,22%
	7,78%
	27,79%
	80,74%
	97,67%
	100,00%

	
	
	Repasse:
	5.607,72
	35.878,87
	128.113,70
	372.182,15
	450.214,30
	460.952,38

	
	Acumulado:
	Contrapartida:
	1.089,23
	6.969,04
	24.884,54
	72.291,89
	87.448,69
	89.534,43

	
	
	Outros:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	 
	Investimento:
	6.696,95
	42.847,91
	152.998,24
	444.474,04
	537.662,99
	550.486,81

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Local                                                                                                                       
	Entre-Ijuís
	
	
	
	
	
	João da Jornada Fortes Filho
	
	

	
	
	Responsável Técnico
	
	

	Sexta-feira, 04 de janeiro de 2019
	
	
	CREA/CAU: A52256-2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 ART/RRT: 7793352
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