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                               Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	Objeto: Execução do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maira Antonia Uggeri Pizetta 

	Endereço: Localidade de Serra de Baixo, interior de Entre-Ijuís / RS

	Proponente: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS

	Item
	Meta / Discrição dos Serviços
	Valor Global
	1ª Parcela
	2ª Parcela
	3ª Parcela
	4ª Parcela
	5ª Parcela
	Acumulado

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	META 1
	100,00
	28.078,11

	1.0
	Inst. sistema de alarme de incêndio
	11.088,96
	100
	11.088,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,49
	11.088,96

	2.0
	Inst. Sistema de ilum. Emergência
	5.795,00
	
	
	100
	5.795,00
	
	
	
	
	
	
	20,64
	5.795,00

	3.0
	Inst. Sinaliz de placas fotoluminescentes
	1.025,10
	
	
	100
	1.025,10
	
	
	
	
	
	
	9,24
	1.025,10

	4.0
	Inst. Do corrimão e do guarda-corpo
	10.169,05
	
	
	100
	10.169,05
	
	
	
	
	
	
	36,22
	10.169,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL =
	28.078,11
	39%
	11.088,96
	61%
	16.989,15
	
	
	
	
	
	
	100%
	28.078,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total material (R$)
	
	5.036,20
	
	12.382,60
	
	
	
	
	
	
	
	17.418,80

	
	Total Mão-de-obra (R$)
	
	6.052,76
	
	4.606,55
	
	
	
	
	
	
	
	10.659,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Entre-Ijuís, FEVEREIRO de 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	______________________________
	

	
	
	BRASIL ANTONIO SARTORI
	
	LUÍS CARLOS FRANTZ
	

	
	
	Prefeito Municipal
	
	Eng. Civil - CREA RS 117.772
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