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                  Estado do Rio Grande do Sul             

ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
                   Município:
Entre-Ijuís  










ESTADO:
  RS
   PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES






BDI MATERIAIS (%):   30,25
   OBRA: CONSTRUÇÃO DE VINTE E CINCO MODULOS SANITÁRIOS  






BDI M.O (%):
30,25
   DATA:
15 de abril de 2019               






TOTAL:  258.385,43 

MOEDA:
R$
	ITEM
	SERVIÇOS
	M Ê S/%
	TOTAL (R$/%)

	
	
	MÊS 01
	%
	MÊS 02
	%
	MÊS 02
	%
	MÊS 03
	%
	MÊS 05
	%
	MÊS 06
	%
	R$
	%

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	2.584,45
	75,00
	861,48
	25,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.445,93
	1,33

	2
	FUNDAÇÕES
	9.710,83
	75,00
	3.236,94
	25,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.947,77
	5,01

	3
	MOVIMENTO DE TERRA
	477,42
	75,00
	159,14
	25,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	636,56
	0,25

	4
	PAVIMENTAÇÃO
	2.132,47
	75,00
	710,82
	25,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.843,29
	1,10

	5
	ALVENARIA
	25.428,45
	75,00
	8.476,15
	25,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.904,60
	13,12

	6
	REVESTIMENTOS
	
	
	10.863,48
	50,00
	5.431,74
	25,00
	5.431,74
	25,00
	
	
	
	
	21.726,95
	8,41

	7
	COBERTURA
	
	
	2.245,67
	50,00
	1.122,84
	25,00
	1.122,84
	25,00
	
	
	
	
	4.491,35
	1,74

	8
	ESQUADRIAS
	
	
	13.659,83
	50,00
	6.829,91
	25,00
	6.829,91
	25,00
	
	
	
	
	27.319,65
	10,57

	9
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.103,85
	100,0
	
	
	5.103,85
	1,98

	10
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
	
	
	
	
	
	
	1.892,94
	25,00
	1.892,94
	25,0
	3.785,88
	50,00
	7.571,76
	2,93

	11
	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.394,55
	100,00
	20.394,55
	7,89

	12
	TANQUE DE LAVAR ROUPA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.474,08
	100,00
	6.474,08
	2,51

	13
	PINTURAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.655,95
	100,00
	10.655,95
	4,12

	14
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	2.462,45
	25,00
	2.462,45
	25,00
	4.924,90
	50,0
	
	
	9.849,80
	3,81

	15
	CAIXA DE PASSAGEM
	
	
	
	
	847,12
	25,00
	847,12
	25,00
	1.694,24
	50,0
	
	
	3.388,47
	1,31

	16
	FOSSA SÉPTICA/FILTRO
	
	
	
	
	17.663,11
	25,00
	17.663,11
	25,00
	35.326,23
	50,0
	
	
	70.652,45
	27,34

	17
	SUMIDOURO
	
	
	
	
	4.094,22
	25,00
	4.094,22
	25,00
	8.188,44
	50,0
	
	
	16.376,89
	6,34

	18
	PLACA DE OBRA
	601,55
	100,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	601,55
	0,23

	SUB-TOTAL .............................
	40.935,16
	15,84
	40.213,51
	15,56
	38.451,39
	14,88
	40.344,33
	15,61
	57.130,59
	22,11
	41.310,45
	15,99
	258.385,43
	100,00

	TOTAL ACUMULADO ...............
	40.935,16
	15,84
	81.148,67
	31,41
	119.600,06
	46,29
	159.944,39
	61,90
	217.074,98
	84,01
	258.385,43
	100,00
	
	


Entre-Ijuís, 30 de Maio de 2019
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