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                  Estado do Rio Grande do Sul             

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	LOCAL:  RUAS DO MUNICÍPIO

	TRECHO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
	MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALORES
	PERCENTUAIS
	MESES
	 

	
	
	
	
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	TOTAL

	 
	 
	 
	 
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	R$

	1
	SERVIÇOS INICIAIS
	39.935,33 
	2,25
	50,00 
	19.967,67 
	50,00 
	19.967,66 
	
	 
	39.935,33 

	2
	PAVIMENTAÇÃO
	1.729.091,40 
	97,54
	-
	-
	50,00 
	864.545,70 
	50,00
	864.545,70 
	1.729.091,40 

	3
	SINALIZAÇÃO E RAMPA PNE
	-   
	-
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	4
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS
	3.643,87 
	0,21
	 
	 
	50,00 
	1.821,94 
	50,00
	1.821,93 
	3.643,87 

	TOTAL
	SIMPLES
	 
	
	1,13 
	19.967,67 
	50,00 
	886.335,30 
	48,87
	866.367,63 
	-

	
	ACUMULADO
	1.772.670,59
	100,00
	1,24 
	19.967,67 
	51,13 
	906.302,97 
	100,00
	1.772.670,59 
	1.772.670,59 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Data: JANEIRO/2019
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	
	                                                     LUCIANA MALLMANN
	
	
	BRASIL ANTONIO SARTORI

	
	                                                       ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418
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