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	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	Item
	Meta / Discrição dos Serviços
	Valor Global
	1ª Parcela
	2ª Parcela
	Acumulado

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	META 1
	100
	 

	1.0
	Inst. sistema de alarme de incêndio
	14.524,45
	100
	14.524,45
	 
	 
	45,95
	14.524,45

	2.0
	Inst. Sistema de ilum. Emergência
	6.172,89
	 
	 
	 
	6.172,89
	19,53
	6.172,89

	3.0
	Inst. Sinaliz de placas fotoluminescentes
	785,23
	 
	 
	 
	785,23
	2,48
	785,23

	4.0
	Deslocamento porta na sala de reuniões
	3.985,78
	100
	3.985,78
	 
	 
	12,61
	3.985,78

	5.0
	Inst. Do corrimão e do guarda-corpo
	6.143,33
	 
	 
	100
	6.143,33
	19,43
	6.143,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL =
	31.611,67
	59%
	18.510,23
	41%
	13.101,45
	100%
	31.611,67

	Total material (R$)
	10.716,71
	11.411,40
	22.128,11

	Total Mão-de-obra (R$)
	4.592,96
	4.890,60
	9.483,56

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Entre-Ijuís, Dezembro de 2018
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