CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Objeto: Execução do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maira Antonia Uggeri Pizetta Endereço: Localidade de Serra de Baixo, interior de Entre-Ijuís / RS
Proponente: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS

	Item
	Meta / Discrição dos Serviços
	Valor Global
	Mês 01
	Mês 02
	Mês 03
	Acumulado

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	META 01
	100,00	148.776,83

	

1.1
	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR
	

23.532,62
	

100
	

23.532,62
	
	
	
	
	

15,82
	

23.532,62

	

1.2
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
	

102.917,36
	

50
	

51.458,68
	

50
	

51.458,68
	
	
	

69,18
	

102.917,36

	

1.3
	ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (VOLUME DE BOTA FORA)
	

9.638,21
	

100
	

9.638,21
	

100
	

9.638,21
	
	
	

6,48
	

19.276,42

	META 02
	
	

	

2.1
	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR
	

2.276,55
	
	
	

100
	

2.276,55
	
	
	

1,53
	

2.276,55

	

2.2
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
	

8.907,47
	
	
	

100
	

8.907,47
	
	
	

5,99
	

8.907,47

	

2.3
	ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (VOLUME DE BOTA FORA)
	

1.504,61
	

100
	

1.504,61
	
	
	
	
	

1,01
	

1.504,61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL METAS 01 E 02 =
	148.776,83
	58%
	86.134,13
	49%
	72.280,92
	
	
	100%
	148.776,83




Entre-Ijuís, FEVEREIRO de 2020


 	

BRASIL ANTONIO SARTORI
Prefeito Municipal

LUÍS CARLOS FRANTZ
Eng. Civil - CREA RS 117.772
