ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS

	PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	PROGRAMA: CASA DE MADEIRA

	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	Item
	Discrição dos Serviços
	Valor Global
	1ª Parcela
	2ª Parcela
	Acumulado

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	1.0
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
	1.013,04
	100
	1.013,04
	
	
	100,00
	1.013,04

	2.0
	FUNDAÇÕES
	4.723,80
	100
	4.723,80
	
	
	100,00
	4.723,80

	3.0
	PISO
	3.536,42
	100
	3.536,42
	
	
	100,00
	3.536,42

	4.0
	PAREDES
	6.014,04
	
	
	100
	6.014,04
	100,00
	6.014,04

	5.0
	ESTRUTURA (vigas, barrotes e escorras)
	2.549,96
	100
	2.549,96
	
	
	100,00
	2.549,96

	6.0
	COBERTURA
	7.184,34
	50
	3.592,17
	50
	3.592,17
	100,00
	7.184,34

	7.0
	ESQUADRIAS
	10.182,34
	50
	5.091,17
	50
	5.091,17
	100,00
	10.182,34

	8.0
	VIDRO
	349,02
	
	
	100
	349,02
	100,00
	349,02

	9.0
	REVESTIMENTO (mata junta)
	1.069,90
	
	
	100
	1.069,90
	100,00
	1.069,90

	10.0
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
	589,98
	
	
	100
	589,98
	100,00
	589,98

	11.0
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	112,18
	
	
	100
	112,18
	100,00
	112,18

	12.0
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	4.397,94
	
	
	100
	4.397,94
	100,00
	4.397,94

	13.0
	LIMPEZA
	109,36
	
	
	100
	109,36
	100,00
	109,36

	
	TOTAL =
	41.832,32
	49%
	20.506,56
	51%
	21.325,76
	100%
	41.832,32

	14.354,59
	14.928,03
	
	29.282,62

	6.151,97
	6.397,73
	
	12.549,70


 










       Total de material R$
  Total de mão-de-obra R$
_______________________________



_______________________________

               Brasil Antonio Sartori




Luis Carlos Frantz

         Prefeito




                Responsável Técnico
























