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                               Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Item
	Meta / Discrição dos Serviços
	Valor Global
	1ª Parcela
	2ª Parcela
	3ª Parcela
	4ª Parcela
	5ª Parcela
	Acumulado

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	ITEM A -TROCA DO TELHADO, FORRO E ASSOALHO

	1.0
	Serviços Preliminares
	5.444,73
	100
	5.444,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	5.444,73

	2.0
	Telhado
	25.326,87
	100
	25.326,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	25.326,87

	3.0
	Pinturas e acabamento
	2.194,21
	100
	2.194,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	2.194,21

	4.0
	Serviços Finais
	443,28
	100
	443,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	443,28

	 
	TOTAL ITEM A=
	33.409,09
	100
	33.409,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	33.409,09

	ITEM B - MURO/PAREDE E PISO DA QUADRA

	1.0
	Fundações e Estruturas (vigas e pilares)
	10.812,98
	 
	 
	100
	10.812,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	10.812,98

	2.0
	Drenagem
	2.708,12
	 
	 
	100
	2.708,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	2.708,12

	3.0
	Piso de concreto polido
	2.856,13
	 
	 
	100
	2.856,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	2.856,13

	4.0
	Serviços Finais
	51,16
	 
	 
	100
	51,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	51,16

	
	TOTAL ITEM B=
	16.428,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	16.428,39

	
	Total material (R$)
	 
	23.386,28
	 
	11.499,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	34.886,04

	
	Total Mão-de-obra (R$)
	 
	10.022,81
	 
	4.928,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	14.951,44
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