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                  Estado do Rio Grande do Sul             

ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DOS CALÇAMENTOS (META I  e META II)
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio , sinalização  e drenagem

Trechos:
Frente a Escola Zeferino A. de Almeida e
Data Base:
Referência

proximidades da Escola Maria Antonia
jun/20
SINAPI
Município: Entre-Ijuís

	Item
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	R$ TOTAL
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS

	
	
	
	%
Valor
	%
Valor
	%
Valor
	%
Valor

	META I - Esc. Zeferino A de Almeida
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	7.169,52
	100%
	7.169,52
	
	
	
	
	
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	15.550,76
	50%
	7.775,38
	50%
	7.775,38
	
	
	
	

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	81.747,60
	50%
	40.873,80
	50%
	40.873,80
	
	
	
	

	4.0
	MICRODRENAGEM
	15.300,89
	100%
	15.300,89
	
	
	
	
	
	

	5.0
	SINALIZAÇÃO
	4.693,44
	
	
	100%
	4.693,44
	
	
	
	

	6.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	5.727,84
	
	
	100%
	5.727,84
	
	
	
	

	META II - Prox. Escola Maria Antonia U. Pizetta
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	11.379,72
	
	
	
	
	100%
	11.379,72
	
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	18.077,06
	
	
	
	
	50%
	9.038,53
	50%
	9.038,53

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	102.890,22
	
	
	
	
	50%
	51.445,11
	50%
	51.445,11

	4.0
	MICRODRENAGEM
	43.079,68
	
	
	
	
	100%
	43.079,68
	
	

	5.0
	SINALIZAÇÃO
	4.634,89
	
	
	
	
	
	
	100%
	4.634,89

	6.0
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	6.658,36
	
	
	
	
	
	
	100%
	6.658,36

	Total simples
	316.909,98
	22,44%
	71.119,59
	18,64%
	59.070,46
	36,27%
	114.943,04
	22,65%
	71.776,89

	Total acumulado
	
	22,44%
	71.119,59
	41,08%
	130.190,05
	77,35%
	245.133,09
	100,00%
	316.909,98


Entre-Ijuís, 20 de Outubro de 2020
BRASIL ANTONIO SARTORI





LUIS CARLOS FRANTZ
                           Prefeito Municipal






 Responsável Técnico
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