



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ
Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89.971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ARTHUR CLAICH							
RUA: ARTHUR CLAICH				MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ/RS			
TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ AUGUSTO MASSALAI ATÉ A RUA PAULO ROBERTO KLAIC							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	MESES			
				Mês 1		Mês 2	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	14.466,40	5,46	100,00	14.466,40	-	-
2	MEIO-FIO	18.973,84	7,16	70,00	13.281,69	30,00	5.692,15
3	PAVIMENTAÇÃO	177.235,10	66,87	-	-	50,00	88.617,55
4	SINALIZAÇÃO	1.426,65	0,54	-	-	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.068,68	0,78	30,00	620,60	-	-
6	PASSEIO	45.268,40	17,08		-		-
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.622,50	2,12	20,00	1.124,50	30,00	1.686,75
TOTAL	SIMPLES			11,13	29.493,19	36,22	95.996,45
	ACUMULADO	265.061,57	100,00	15,71	29.493,19	47,34	125.489,64