

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

RUA MARIA DALLA CORTE POSTAY

MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ/RS

TRECHO: ENTRE A AVENIDA VALÉRIO EMILIO RIBAS E A RUA SANTINA BORTOLON

VALOR: **R\$ 42.494,39**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	MESES				TOTAL
				Mês 1		Mês 2		
				%	R\$	%	R\$	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.658,72	8,61	100,00	3.658,72			3.658,72
2	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO	9.162,65	21,56	100,00	9.162,65			9.162,65
3	PAVIMENTAÇÃO	29.431,66	69,26			100,00	29.431,66	29.431,66
4	SINALIZAÇÃO		-			100,00	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	241,36	0,57			100,00	241,36	241,36
TOTAL	SIMPLES			30,17	12.821,37	69,83	29.673,02	42.494,39
	ACUMULADO	42.494,39	100,00		12.821,37	100,00	42.494,39	

Data:

julho-22

LUCIANA MALLMANN

ENG.^a CIVIL - CREA/RS 159.418