



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica
Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ										
RUA: DALILA LORENZONI				MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS			VALOR: R\$ 520.891,55			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	MESES						TOTAL
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	10.042,65	3,96	100,00	10.042,65	-	-		-	10.042,65
2	DRENAGEM	190.422,77	19,61	70,00	133.295,94	30,00	57.126,83		-	190.422,77
3	PAVIMENTAÇÃO	307.682,65	57,78	-	-	50,00	153.841,33	50,00	153.841,33	307.682,65
4	SINALIZAÇÃO	1.887,00	0,43	-	-	-	-	100,00	1.887,00	1.887,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.007,10	0,38	45,00	903,20	-	-	55,00	1.103,91	2.007,10
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.849,38	17,83	30,00	2.654,81	30,00	2.654,81	40,00	3.539,75	8.849,38
										-
TOTAL	SIMPLES			28,20	146.896,60	41,01	213.622,97	30,79	160.371,98	-
	ACUMULADO	520.891,55	100,00	28,20	146.896,60	69,21	360.519,57	100,00	520.891,55	520.891,55