



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: marta@pmei.rs.gov.br – Fone: 2120-2779
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



ANEXO XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CALÇAMENTO										
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís										
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e sinalização										
Trecho: BR 285 a Empresa Elyte - Serra de Baixo							Data Base:		Referência	
							01/09/2024		SINAPI	
Município: Entre-Ijuís										
Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ TOTAL	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
Trecho: BR 285 a Empresa Elyte - Serra de Baixo										
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.098,10	25%	1.274,53	25%	1.274,53	25%	1.274,53	25%	1.274,53
1.0	INSTALAÇÕES	2.081,13	100%	2.081,13						
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				40%		30%		30%	
3.0	PAVIMENTAÇÃO	349.009,55			40%	139.603,82	30%	104.702,87	30%	104.702,87
4.0	MICRODRENAGEM	21.809,72	100%	21.809,72						
5.0	SINALIZAÇÃO	11.352,09			75%	8.472,46			25%	2.879,63
6.0	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS				40%		30%		30%	
Total simples		389.350,59	6,46%	25.165,38	38,36%	149.350,80	27,22%	105.977,39	32,98%	108.857,02
Total acumulado			6,46%	25.165,38	44,82%	174.516,18	72,04%	280.493,57	105,02%	389.350,59
Entre-Ijuís, 06 de Novembro de 2024										
JOSÉ PAULO MENECHINE						LUIS CARLOS FRANTZ				
Prefeito Municipal						Responsável Técnico				