



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89.971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani
E-mail: marta@pmei.rs.gov.br – Fone: 2120-2779
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



ANEXO XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUG NA ESTRADA DA CARAGUATAÍ (SEDE) INTERIOR DO MUNICÍPIO							
	CARAGUATAÍ INTERIOR DO MUNICÍPIO			MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS			VALOR: R\$ 387.573,62	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	MESES				TOTAL
				Mês 1		Mês 2		
				%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.469,72	1,93	100,00	7.469,72	-	-	7.469,72
2	DRENAGEM	18.322,64	4,73	100,00	18.322,64			18.322,64
3	PAVIMENTAÇÃO	357.452,62	92,23	50,00	178.726,31	50,00	178.726,31	357.452,62
4	SINALIZAÇÃO	4.328,64	1,12			100,00	4.328,64	4.328,64
TOTAL	SIMPLES			52,77	204.518,67	47,23	183.054,95	-
	ACUMULADO	387.573,62	100,00	52,77	204.518,67	100,00	387.573,62	387.573,62