



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA MUNICIPAL.
ENDEREÇO: RUA DOS LÍRIOS

ENDEÇO: POR DOS ERROS																		
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES												TOTAL		
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6				
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	CAMINHOS-SERVIÇOS INICIAIS	2.778,05	0,76	100,00	2.778,05											100,00	2.778,05	
2	CAMINHOS-EXECUÇÃO DE PISO	84.644,78	23,02		-	50,00	42.322,39	50,00	42.322,39							100,00	84.644,78	
3	BANHEIRO E APOIO PRIVATIVO-FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME	8.199,03	2,23	100,00	8.199,03		-		-		-	-	-	-	-	100,00	8.199,03	
4	BANHEIRO E APOIO PRIVATIVO-PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	10.060,52	2,74	100,00	10.060,52		-		-		-	-	-	-	-	100,00	10.060,52	
5	BANHEIRO E APOIO PRIVATIVO-PISO	5.681,80	1,55	-	-	100,00	5.681,80		-		-	-	-	-	-	100,00	5.681,80	
6	BANHEIRO E APOIO PRIVATIVO-PAREDES	37.353,93	10,16	-	-	-	-	100,00	37.353,93			-	-	-	-	100,00	37.353,93	
7	BANHEIRO E APOIO PRIVATIVO-ESQUADRIAS	17.966,74	4,89		-	-	-	100,00	17.966,74			-	-	-	-	100,00	17.966,74	
8	BANHEIRO E APOIO PRIVATIVO-LAJE DE COBERTURA	8.640,59	2,35	-	-	-	-	100,00	8.640,59			-	-	-	-	100,00	8.640,59	
9	BANHEIRO E APOIO PRIVATIVO-PINTURA	9.565,86	2,60		-	-	-	-	-	100,00	9.565,86		-	-	-	100,00	9.565,86	
10	BANHEIRO E APOIO PRIVATIVO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.034,13	1,91		-	-	-	-	-	100,00	7.034,13			-	-	100,00	7.034,13	
11	BANHEIRO E APOIO PRIVATIVO-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	32.335,37	8,80		-	-	-	-	-	-	-	100,00	32.335,37		-	100,00	32.335,37	
12	BANHEIRO E APOIO PRIVATIVO-COBERTURA	13.101,08	3,56		-	-	-	-	-	-	-	100,00	13.101,08		-	100,00	13.101,08	
13	ARQUIBANCADA VERDE E PALCO MULTIUSO-PISO ARQUIBANCADA	31.827,91	8,66	100,00	31.827,91		-		-		-	-	-		-	100,00	31.827,91	
14	ARQUIBANCADA VERDE E PALCO MULTIUSO-LEVAMENTO EM	5.466,29	1,49		-	-	-	100,00	5.466,29			-	-	-	-	100,00	5.466,29	
15	ARQUIBANCADA VERDE E PALCO MULTIUSO-PALCO MULTIUSO	11.640,63	3,17		-	-	-	-	-	100,00	11.640,63			-	-	100,00	11.640,63	
16	ARQUIBANCADA VERDE E PALCO MULTIUSO-RAMPA ACESSÍVEL	10.897,05	2,96		-	-	-	-	-		-	-	-	100,00	10.897,05	100,00	10.897,05	
17	ARQUIBANCADA VERDE E PALCO MULTIUSO-PLAYGROUND	8.921,13	2,43		-	-	-	-	-		-	-	-	100,00	8.921,13	100,00	8.921,13	
18	QUADRA DE AREIA	18.378,42	5,00		-	-	-	-	-		-	100,00	18.378,42		-	100,00	18.378,42	
19	PERGOLADO	32.282,13	8,78		-	-	-	-	-		-	-	-	100,00	32.282,13	100,00	32.282,13	
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.866,85	2,96	100,00	10.866,85										-	100,00	10.866,85	
TOTAL	SIMPLES				17,34	63.732,36	13,06	48.004,19	30,40	111.749,94	7,68	28.240,62	17,36	63.814,87	14,17	52.100,31	100	367.642,29
	ACUMULADO	367.642,29	100,00		63.732,36	30,39	111.736,55	60,79	223.486,49	68,47	251.727,11	85,83	315.541,98	100,00	367.642,29			

Data:
setembro-21