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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO (Art. 6° alinea “a” XVIIl da Lei n° 14.133/2021)

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de material e mé&o-de-obra, através de
empreitada por preco global, para REFORMA DO ESF lll da Secretaria Municipal de Saude, em
conformidade com as especificacfes constantes neste Termo de Referéncia — Anexo |, Memorial
Descritivo, Memorial de Célculo, Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro.

2 - INFORMACOES RESUMIDAS

Secretaria Requisitante Secretaria Municipal de Saude
Objeto (resumido) Reforma do ESF llI

Prazo para entrega 120 DIAS

Valor total estimado R$ 166.153,72

3 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art. 6°,XXIll, alinea “i” da Lei n°® 14.133/2021)

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de material e mé&o-de-obra, através de
empreitada por preco global, para REFORMA DO ESF |l da Secretaria Municipal de Saude:

ITEM Especificacdo QTD | Valor unitéario Valor total

Contratacdo de empresa especializada para
fornecimento de material e méo-de-obra, através de
empreitada por preco global, para REFORMA DO
ESF Ill da Secretaria Municipal de Saude, com troca
de parte do piso, reparo no beiral, construcdo de
muro de arrimo e tela de ago, mourbes de concreto
nos fundos, em conformidade com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia — Anexo |,
Memorial Descritivo, Memorial de Célculo, Orgamento
e Cronograma Fisico-Financeiro.

01 01 R$ 166.153,72 | R$ 166.153,72

O custo estimado total da aquisicdo é de R$ 166.153,72 (Cento e sessenta e seis mil, cento e
cinquenta e trés reais e setenta e dois centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela
acima.

Os pagamentos serdo realizados com as transferéncias de recursos relativos a Emenda Parlamentar
recursos do Ministério da Saude.

Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducado dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos
registrados, nas seguintes situa¢@es (art. 25 do Decreto n° 11.462/2023):

a)em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos
termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021,

b)em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia
de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos registrados;

c)serdo reajustados 0s precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratagao; ou

d)poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacéo
Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado no mercado correspondente, observando-se o
disposto no Decreto Municipal n° 150/2023 de 30 de agosto de 2023, que estabelece o procedimento
administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens, contratacdo de servicos
em geral e para contratagdo de obras e servicos de engenharia no ambito do Municipio de Entre-ljuis, nos
termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4 - FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (Art. 6°,XXIll, alinea
“b” da Lei n° 14.133/2021)

O objeto da contratacdao se encontra previsto no item 03 da Previsdao Anual de Compras. (PAC), Decreto
Municipal n° 33 de 23 de janeiro de 2024, e aprovado pela Autoridade Competente pelo Decreto Municipal
n° 34 de 23 de janeiro de 2024. .
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Previsao Anual de Compras 2024

Prefeitura Municipal de Entre Ijuis
Publicado no site do Municipio https://www.entreijuis.rs.gov.br/licitacao e Diario Oficial do
Municipio, no enderecgo eletronico www.diariomunicipal.com.br/famurs,

Material de Consumo - Material de Expediente e T.I.C.

ITEM DESCRICAO ‘ unid ‘ADM SMAS‘SAUDE SMEC | FAZENDA CMV GABINETE OBRAS AGRIC TOTAL

Reforma de
3* predio ser/lum| O 1 2 0 0 0 0 0 3
municipal
Essa contratagéo se faz necessério pelo motivo da necessidade de pintura externa e interna do ESF II;
troca de parte do piso e reparo no beiral do ESF Ill. Constru¢do de um muro de arrimo em alvenaria de
tijolo maci¢co com cerca em tela de ago soldada nervurada e mourdes de concreto nos fundos do ESF Il
JUSTIFICATIVA e CONSIDERA(;C)ES:

Esta memorial tem o intuito de descrever os materiais e servicos a serem empregados na
execucao das trés metas acima descritas.

A necessidade da efetuacdo da pintura se da pela acdo do tempo nas edificacBes, e por
patologias encontradas no ESF 03 inerentes ao uso.

A troca de parte do piso do ESF 03 em virtude da pintura sem sucesso do piso existente o que
resultou num piso encardido, improprio para uma Unidade Basica de Saude.

A construcdo do muro e a cerca tem o objetivo de melhorar a seguranga do recinto e impedir o
acesso de animais.

As empresas interessadas em concorrer para a realizacdo da obra deverdo através de seu
responsavel técnico vistoriar local da obra e solicitar a emissao de um atestado de visita técnica emitido
por um dos engenheiros civis da prefeitura.

A obra devera ser entregue limpa, isenta de entulhos e sobras de construcdo. O prazo de execucao
é de 04 meses, conforme consta no cronograma de execugéo.

A contratada deverd isolar e sinalizar a area especifica do local de trabalho, com o intuito de inibir o
risco de acidentes.

E de inteira responsabilidade da empresa executante a adequacdes dos andaimes NR 35
(Seguranca no Trabalho em Altura), a NR 18 (Condic6es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo), a NR 06 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI) e as demais pertinentes.

Cabe a empresa vencedora do certame, fazer a comunicagao ao Ministério do Trabalho por meio do
Sistema de Comunicacao Prévia de Obras (SCPO).

E de responsabilidade da empresa contratada a destinacéo final dos residuos sélidos gerados na
obra. Neste caso entende-se por residuos sélidos as latas de tinta, sacos de cimento e ou de argamassa,
pincéis, rolos entre outros.

Caso a empresa estiver em desacordo com 0s requisitos basicos de seguranca do trabalho, sera
notificada pela fiscalizac@o e, persistindo a desconformidade podera ter o cancelamento do contrato de
trabalho.

E necessario que a empresa participante possua atestado de capacidade técnico devidamente registrado
pelo CREA, em obra com caracteristicas e quantidades semelhantes ao item de maior relevancia abaixo
listado:

E necessario que as empresas participantes do processo licitatorio facam visita técnica a obra através do
seu responsavel técnico em data a ser agendada com o Fiscal de Obras, responséavel pelo projeto, com o
prazo maximo até 5 dias Uteis antes da licitagdo. Na visita técnica a empresa deverd sanar as davidas
técnicas referentes a obra. O engenheiro expedird o atestado que fara parte dos documentos que deverédo
ser apresentados pela empresa no dia da licitagao.

5 — DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
(Art. 6°,XXIll, alinea “c” da Lei n® 14.133/2021)

OS SERVICOS COMPREENDEM:
OBRA DE REFORMA DO ESF Il da Secretaria Municipal de Saude
LOCAL: Rua Braulio Mério Ribas, 447 — Entre-ljuis / RS

META 01. PINTURA EXTERNA E INTERNA DO ESF 03 E CAPS; TROCA DE PARTE DO PI1SO, BEIRAL
E REBOCO DO ESF 03 E CONSTRUCAO DO MURO NOS FUNDOS DO ESF 03
01.SERVICOS PRELIMINARES
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Nos locais indicado em planta (no ESF 03) o piso ceramico devera ser removido de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento.

As paredes EXTERNAS em alvenaria deverdo ser lavadas para que as impurezas (particulas soltas) ser
removidas para posterior pintura.

Todas as esquadrias de ferro deverdo ser lixadas, por dentro e por fora, inclusive as que tém grade e os
guarda-corpos das escadas para posterior pintura.

Devera ser instalada uma lona plastica para o isolamento das areas do CAPS e do ESF 03 para impedir a
circulacdo da poeira proveniente da demoli¢éo.

Seré& aplicada na metade das paredes externas do CAPS e ESF 03 uma demé&o de massa acrilica sobre as
trincas e fissuras com o propdsito de sela-las. Apds a secagem deverao ser lixadas.

Depois de corrigidas as trincas e fissuras nas paredes externas e devidamente lixadas, deverdo ser
aplicadas um fundo preparador a base de dgua para nivelar a superficie.

Serdo removidas de forma manual um total de 5 portas, sendo uma no lado direito do hall de entrada uma
na sala de atendimento individualizado, uma na sala de imunizacdo, uma na sala de atendimento
odontologico, uma no sanitario do atendimento ginecoldégico e uma no posto de enfermagem, todas
localizadas no ESF 03. A remocao é sem reaproveitamento.

No ESF 03 ha trés banheiros indicado em planta nos quais deverdo ser demolidos os azulejos sem
reaproveitamento, além das pias, vasos sanitarios e torneiras deverdo ser removidos.

Para isolar o ambiente de trabalho do acesso ao publico, utilizar tela plastica laranja com altura de 1,20m.
Nos locais indicados em planta entre 0 ESF 03 e o CAPS, fazer o chapisco sobre a alvenaria de fundacgéo
no traco de 1:3 (cimento:areia) e sobre esse aplicar um emboco de massa Unica devidamente
desempenado no trago 128 (cimento:cal:areia) para posterior pintura.

2.0 PISO CERAMICO, RODAPE E PISO CERAMICO NA PAREDE

Nos locais indicado em planta em que o piso ceramico foi removido deveré ser feita uma regularizacdo com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

Sobre o contrapiso regularizado devera ser assentada a ceramica de PEI 4 ou superior com dimensdes
superiores a 2025 cm” com argamassa colante tipo AC I. A largura das juntas entre as pecas deverdo
obedecer as recomendacdes do fabricante.

O excesso do rejunte devera ser removido para perfeito acabamento do piso.

Sobre as paredes internas dos trés banheiros, devera ser aplicada um emboco de massa Unica no tragco de
1:2:8 (cimento:cal:areia). Posteriormente aplicar sobre 0 embogo das paredes dos trés banheiros, ceramica
esmaltada com argamassa colante AC |. Rejuntar as juntas e limpar a cerédmica.

3.0 PINTURA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E TETO

Sobre as esquadrias internas em madeira, aplicar 2 demé&os de tinta a 6leo e no teto duas demaos de tinta
latex PVA .

Sobre esquadrias metdlicas devidamente lixada aplicar duas demdos de tinta esmalte acetinado,
respeitando o intervalo de aplicacdo de uma demé&o e outra conforme recomendacdes do fabricante.

O esmalte deve obedecer a NBR 15494/2015 (Tintas para construcédo civil - Requisitos de desempenho de
tintas para edificacdes nao industriais - Tinta brilhante a base de solvente com secagem oxidativa) e NBR
11702/2010 (Tintas para construcao civil — Tintas para edificacées ndo industriais — Classificacdo) qualidade
inserida no padrdo PREMIUM.

A comprovacgéo deve estar na impressa na embalagem da tinta (pelo fabricante).

Sobre as paredes de alvenarias internas aplicar duas demaos de tinta latex PVA respeitando o intervalo
entre uma demao e outra conforme recomendacdes do fabricante.

E, sobre as paredes externas aplicar duas demaos de tinta acrilica tipo premium respeitando o tempo de
secagem entre as demaos conforme recomendacg@es do fabricante da tinta.

A tinta deve obedecer a NBR 15079/2019 (Tintas para construcdo civil - Requisitos minimos de
desempenho Parte 1: Tinta latex fosca nas cores claras) e qualidade inserida no padrdo PREMIUM.

A comprovacéo deve estar na embalagem da tinta (pelo fabricante).

4.0 REPARO EM BEIRAL

A remogdo do beiral em PVC devera ser feita de forma manual, sem reaproveitamentoe posteior
substituicdo do mesmo por novo com roda foro do mesmo material.

O espelho devera ser em madeira e sua pintura com duas demaos de tinta a 6leo.

Apés a concluséo da pintura e demais servi¢cos a obra deverdo ser entregue limpa.

META 02. CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO COM
CERCA EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA E MOUROES DE CONCRETO.
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1.0SERVICOS PRELIMINARES

A locacdo convencional da obra corresponde a extensdo do muro com o alinhamento feito com linha de
pedreiro.

2.0MOVIMENTO DE TERRA

A escavacédo da vala sera nas dimens@es de 40x40cm (largura x profundidade).

Apés a edificacdo do muro e da conclusdo do dreno devera ser feito o reaterro da vala com o solo
remanescente da escavacao.

3.0 PAREDES

A base do muro devera conter um lastro de brita, na espessura de 5,0cm para evitar a ascensédo da agua
(umidade) por capilaridade.

Sobre o lastro de brita sera edificada uma parede em alvenaria de tijolo macico na espessura de 20 cm
(parede de tijolo inteiro) sobre ao lastro de brita. A argamassa adotada para o assentamento dos tijolos é a
1.2:8 (cimento:cal:areia).

A tela de acgo serd do tipo soldada nervurada CA-60, g-61, (0,97 kg/m2), com diametro do fio de 3,4 mm,
largura = 2,45 x 120 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm. A critério da fiscalizagao
podera ser aceita malha retangular do tipo 15x10cm.

O mouréo de concreto reto, de se¢cao quadrada *10 x 10* cm, com altura de 2,30m serd engastado na
parede, conforme ilustrado em planta.

A tela sera amarrada aos mourdes por arame galvanizado 14 BWG, d = 2,11 mm (0,026 kg/m). Esta seréa
fixada 03 fios de arame longitudinalmente (parte superior, central e inferior) conforme ilustrado em planta.
4.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

As paredes deverdo receber o chapisco no traco de 1:3 (cimento e areia) e sobre o chapisco seco

uma camada de argamassa Unica de 20 mm de espessura no traco 1:2:8 (cimento:cal:areia) devidamente
desempenada.

5.0 PINTURAS

Depois de seco aplicar sobre o emboco uma demao de fundo preparador selador acrilico sobre as paredes
do muro e finalizar com duas demé&os de tinta acrilica sobre paredes.

A tinta deve obedecer a NBR 15079/2019 (Tintas para construcdo civil - Requisitos minimos de
desempenho Parte 1: Tinta latex fosca nas cores claras) e qualidade inserida no padrdo PREMIUM.

A comprovacgéo deve estar na embalagem da tinta (pelo fabricante).

6.0 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS (DRENO)

Consiste na instalacéo de tubo de PVC de DN 100mm na extensdao do muro com a saida para a agua. O
tubo devera ser ranhurado com as ranhuras na sua base. As ranhuras poderdo ser feitas com o uso de
esmerilhadeira.

O tubo de PVC de DN 50 mm sera usado de barbaca a cada 2,0 m para alivio da presséo no solo no muro.
A curva de PVC soldavel sera utilizada para conectar o tubo de PVC de DN 100mm ranhurado ao exterior
do muro.

O tubo de PVC de DN 100 mm devera estar envolvido por um lastro de brita na largura de 20cm para
alivio da pressao no muro. Verificar planta.

7.0 SERVICOS FINAIS

A empresa contratada fica responsavel pela limpeza geral da obra, ndo sendo aceita pela fiscalizagédo obra
com sujeira e entulhos.

PARCELAMENTO: Considerando que a contratagdo envolve MENOR PRECO, em quantidades
determinadas e com entrega na mesma localidade, o parcelamento ndo apresenta vantagem para a
Administracao.

A adjudicacdo da presente contratacdo sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL em acordo com o art.
46 da Lei 14.133/21. Na execucdo indireta de obras e servicos de engenharia, sdo admitidos os seguintes
regimes:

Il - empreitada por preco global;

§ 9° Os regimes de execucdo a que se referem os incisos Il, Ill, IV, V e VI do caput deste artigo serao
licitados por preco global e adotardo sistemética de medicdo e pagamento associada a execucdo de
etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocao de sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucédo de
guantidades de itens unitarios.

Portanto art 40 § 3° O parcelamento néo sera adotado quando:

| - a economia de escala, a reducéo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratagédo
recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

SUSTENTABILIDADE
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Na presente contratacao foram aferidos critérios de sustentabilidade visto que o objeto ndo trara qualquer
impacto ambiental.

Na escolha de itens, nos termos do inciso XI do art. 7° da Lei n. 12.305, de 2010, foram priorizados:
estimulo a implementacdo da avaliacdo do ciclo de vida do produto; incentivo ao desenvolvimento de
sistemas de gestdo ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao
reaproveitamento dos residuos sélidos, incluidos a recuperacéo e o0 aproveitamento energético;

6 - DA VISTORIA TECNICA (Art. 63, da Lei n°® 14.133/2021)

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, assim como para a conferéncia de medidas e
esquadro da moldura de gesso existente na parede, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, mediante agendamento, de acordo com art. 63, § 2° da Lei n°® 14.133/2021;
Serd acompanhado por servidor designado para esse fim.

Para os fins previstos no § 2° deste artigo, o edital de licitacdo sempre deverd prever a possibilidade de
substituicdo da vistoria por declaracdo formal assinada pelo responsével técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagédo, de acordo com art. 63, § 3° da Lei n°
14.133/2021;

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais das prestacdes dos servigos,
devendo o contratado assumir os dnus dos servi¢os decorrentes.

Esta vistoria devera proporcionar ao proponente o exame, a conferéncia e a constatagdo prévia de todos
os detalhes, problemas e caracteristicas técnicas do objeto a ser contratado, para que 0 mesmo tome
conhecimento e possa de alguma forma, influir na composicao de custo, além da preparacédo da proposta
para execuc¢éo do objeto especificado e consequente execucéo da obra. Portanto, apés os conhecimentos
necessarios da regido e demais informacdes coletadas, o proponente poderd se credenciar ao
recebimento do atestado de visita, que sera fornecido no local pelo o representante técnico.

7 - DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 6°,XVIII
alinea “h”, da Lei n° 14.133/2021)

Trata-se de servico comum, com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagéo exclusiva, a ser
contratado mediante licita¢éo, de acordo com o Decreto Municipal n® 01/2024 de 03/01/2024.

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

Caso a Licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita,
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do
servi¢o, assumindo total responsabilidade por esta declaracéo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por
forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

8 — REQUISITOS DE CONTRATACAO (Art. 6°,XVIIl alinea “d”, da Lei n° 14.133/2021)

A Empresa licitante vencedora deverd realizar os servigos profissionais descrita neste Termo de referéncia
tendo duracdo de 120 (cento e vinte) dias, de acordo com o Memorial Descritivo, Memorial de Calculo,
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado através de termo aditivo por igual
periodo, art. 105 da Lei 14.133/21.

A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global

Da subcontratacao:

N&o sera admitida a subcontratagcdo do objeto contratual.

9 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO (Art. 6°, XXIII alinea “e” da Lei n° 14.133/2021)

A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

a)Apés a assinatura do Contrato e a apresentacao da garantia contratual no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a Contratada sera instada a comparecer em reunido inicial, convocada pela Contratante, para
recebimento e assinatura do documento “Ordem de Inicio dos Servigos”, quando entdo iniciar-se-a a
execucao dos servicos.

b)Os servicos serdo executados no prazo de 120 dias, de acordo com o descritivo deste Termo de
Referéncia — Anexo |, Memorial Descritivo, Memorial de Célculo, Orcamento e Cronograma Fisico-
Financeiro.
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c)Sempre que houver demolicdes e retiradas de materiais existentes, a CONTRATADA executara, sob
sua responsabilidade, os devidos escoramentos e procedimentos de prevencédo de acidentes, visando a
seguranca do pessoal, dos servicos, do Patrimdnio Publico e propriedade particular;

d)A CONTRATADA deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados que forem necessarios com
vistas ao desenvolvimento do objeto de contrato;

e)A CONTRATADA deve manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de prestacdo
de servico para representa-la na execucédo do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis
com 0S COmMpPromissos assumidos;

f)A CONTRATADA deve providenciar o fechamento das areas préximas ao local onde estiverem sendo
executados 0s servigos, caso necessario, visando ndo interferir nas demais atividades realizadas na
localidade;

g)A CONTRATADA deve utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

h)A CONTRATADA deve justificar por escrito e participar previamente a fiscalizacdo as alteracdes,
substituicbes e/ou complementacbes ao objeto do contrato, que n&do puderem ser previstas com
antecedéncia;

i)A CONTRATADA deve fornecer todos os materiais e m&o de obra necessaria a execucédo e instalacéo
dos servicos necessarios ao objeto do contrato;

j)JA CONTRATADA deve utilizar materiais novos, de primeira qualidade, que atendam as condi¢des
estipuladas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), resistentes e adequados a finalidade
a que se destinam. Caso a contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado para o tipo de material especifico), caberd a
mesma comprovar, através de testes ou atestados técnicos, estarem os mesmos de acordo com as
normas técnicas, caso solicitado pela fiscalizag&o.

)Nao serdo aceitas reclamagfes e ou solicitagbes de servigos adicionais de itens que ndo estejam
inicialmente no orgamento de referéncia;

Os servigos somente serdo recebidos apés sua limpeza geral;

Os dias e horarios de funcionamento deverdo ser alinhados com a CONTRATANTE na reunido de Ordem
de Inicio dos Servicos.

‘10 — OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender a todas as solicitacdes de contratagédo efetuadas durante a vigéncia do Contrato ou Ata de
Registro de Precos, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificacbes constantes no Edital, em
consonéncia com a proposta apresentada e com a qualidade e especifica¢cbes determinadas pela
legislagédo em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execucdo e eficiéncia no fornecimento do produto objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se
verifiquem danos em decorréncia do transporte, bem como, providenciar a imediata substituicdo
dos mesmos;

e) providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo contratante quando da entrega
do produto;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedéncia do produto
fornecido, assim como amostra para analise pela Administragédo, sem qualquer énus adicional;

g) néo subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de
Registro de Precos;

h) manter, durante a vigéncia do contrato ou do Registro de Precos, todas as condicBes de
habilitacéo e qualificacdes exigidas na licitacao;

i) a estender aos contratos objeto da Ata, os beneficios e promocgdes oferecidas aos demais clientes
da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos fisicos ou materiais causados &
Administracdo ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de impericia, negligéncia,
imprudéncia ou desrespeito as normas de seguranca, quando da execucado do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciaria,
fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, énus ou encargos de qualquer espécie e
origem, pertinentes a execucgao do objeto contratado;
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) mesmo ndo sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricacdo de seus produtos, a
empresa vencedora, respondera inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes,
obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitacdo, em que
se verificarem vicios, defeitos, incorrecées, resultantes da fabricacdo ou transporte, constatado
visualmente ou em laborat6rio, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereco eletrdnico (e-mail) valido para fins de comunicagdo com a contratante por todo o
periodo de contratacdo; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteracao;

n) realizar cadastro no Portal Externo do SGP-e (https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-
externo/inicio) para que possa assinar eletronicamente com certificacdo digital TODOS os
documentos firmados com a contratante (como realizar a assinatura digital:
https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta_frequente/nova-como-realizar-a-assinatura-digital-via-
portal-externo/).

|11 — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Obriga-se a Administracdo/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorréncias relacionadas aos objetos entregues;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitagdo
e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo do fornecimento/prestacdo dos servigos, sob os
aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro proprio as falhas e solicitando as
medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificacdes do
contrato;

e) observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obriga¢des assumidas pela
Contratada, bem como sejam mantidas todas as condi¢cfes de habilitagdo e qualificacdo exigidas
na licitacéo;

f) aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessarias;

g) prestar a CONTRATADA informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condi¢c6es constantes do edital de licitacdo.

‘12 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Art. 6°,XVIIl alinea “f”, da Lei n° 14.133/2021)

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

As comunicag8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que
conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucado do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagéo:

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo técnica: LUIS CARLOS FRANTZ - 934.427.690-00

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, 1);




Estado do Rio Grande do Sul .

MUNICIPIO DE ENTRE-IJUIS | S '.f'

Rua Francisco Richter, 601 g

Sé

CNPJ: 89 971.782/0001-10 ~
Visite Sao Jodo Batista — 62 Redugéo Jesuitica Guarani T
E-mail: marta@pmei.rs.gov.br — Fone: 2120-2779 ENTRE- ”UIS
http//WWWentrelJUlergOVbr GESTAO, DIALOGO E DESENVOLVIMENTO

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, 1);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, V).

60 fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacéo contratual (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa: ERIK FELIPE BESKOW - CPF:036966730-13

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengéo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, |
e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, 1V).
Gestor do Contrato: WALQUIRIA KESLLER MOSCON: CPF: 894.622.620-04

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragBes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administra¢édo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
.

O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, llI).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢ao
ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos
gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das
atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos
termos do contrato.

13— DO REAJUSTE (Art. 136 da Lei n® 14.133/2021)

A presente licitagdo ndo sera passivel de nenhum tipo de reajuste.

Igualmente, o contrato/Ata podera ser alterado para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial
em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢édo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualguer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

14— ALTERAGOES DO CONTRATO (Art. 124 e 125 da Lei n° 14.133/2021)

Eventuais alteracfes contratuais reger-se-do pela disciplina Art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.
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Nas alteracBes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 desta Lei n° 14.133/2021 o
contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos
ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para 0s acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento), art. 125 do caput da Lei 14.133/2021.

\14 — DA GARANTIA DA EXECUCAO (Art. 20 da Lei n° 14.133/2021)

Os servicos realizados devem suprir as demandas das estruturas da Administracdo Publica ndo deverdo
ostentar especificacdes e caracteristicas excessivas as necessarias para cumprir as finalidades as quais
se destinam.

¢)O prazo de garantia da execucdo dos servigos, ndo podendo ser inferior a 120 (dias) dias contados do
recebimento definitivo do objeto, em conformidade com as especificacbes constantes neste Termo de
Referéncia — Anexo |, Memorial Descritivo, Memorial de Calculo, Orcamento e Cronograma Fisico-
Financeiro.

\ 15 — DA GARANTIA CONTRATUAL DO OBJETO (Art. 96 da Lei n® 14.133/2021) \
A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento
definitivo do objeto pela CONTRATANTE pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados, bem como pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo
da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficard responsavel pela
reparacao, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias

\ 15 - DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA (Art. 6°,XVIII alinea “j”, da Lei n° 14.133/2021) \
As despesas decorrentes do objeto deste Termo correrdo a conta de recursos especificos, consignados no
Orcamento, na seguinte dotagdo orgamentaria:

08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

103010801.1252000 — CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA ESF IlI

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES

‘16 — DAS PENALIDADES E SANQC)ES ADMINISTRATIVAS (Art. 92, XIV da Lei n° 14.133/2021)

-Comete infrag8o administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletrénica ou execuc¢éo do contrato;

i) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contrata¢éo;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

m)Serdo aplicadas ao responséavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes sangoes:
n)Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

o)Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c, d, e, fe g do
subitem acima deste Contrato, sempre que nédo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156,
84°, da Lei 14.133/2021);

p)Declaracé@o de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei 14.133/2021)

g)Na aplicagédo das multas:

1.Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 30 (trinta) dias;

2.Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.1, de 10% do valor do
Contrato.
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3.Compensatoéria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 13.1, de 10% do
valor do Contrato.

4.Para infragdo descrita no subitem 13.1, a multa sera de 0,5 % a 30 % do valor do Contrato.

5.Para infracdes descritas no subitem 13.2, a multa serd de 0,5 % a 30 % do valor do Contrato.

6.Para a infragdo descrita no subitem 13.3, a multa sera de 0,5 % a 30 % do valor do Contrato.

7.A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicac¢éao oficial.

- A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9° da Lei 14.133/21)

-Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7° da Lei 14.133/21).

a) Antes da aplicacdo da multa ser4 facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao (art. 157 da Lei 14.133/21)

b)Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei 14.133/21).

c)Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

-A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°®
14.133 de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

-Na aplicacdo das sanc¢bes serdo considerados (art. 156, §1° da Lei 14.133/21):

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgdos de controle.

-Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes
e contratos da Administrac@o Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei 14.133/21)

-A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160 da Lei 14.133/21)

-A Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEISA) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei 14.133/21)

-As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

17 — CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO (Art. 6°,XVIIl alinea “g”, e arts. 92 e 141 da Lei n°
14.133/2021) e arts. 92 e 141 da Lei n° 14.133/2021)

LIQUIDACAO

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins
de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao,
no caso de contrataces decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.
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Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a)o prazo de validade;

b)a data da emisséao;

c)os dados do contrato e do érgéo contratante;

d)o periodo respectivo de execucgéo do contrato;

e)o valor a pagar; e

f)eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia
que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao
contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administracéo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impeca a participacéo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, que
implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

PRECO

-O valor total da contratacéo é de R$ 166.153,72 (Cento e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e
trés reais e setenta e dois centavos)

-No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugéo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

FORMA DE PAGAMENTO:

-O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

PRAZO DE PAGAMENTO

-O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

-Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o érgdo contratante atestar a
execucao do objeto do contrato.

-No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do
indice IPCA de correcdo monetéria.

CONDICOES DE PAGAMENTO

-A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do objeto da contratacéo,
conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.
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-Quando houver glosa parcial do objeto, a contratante deverd comunicar a empresa para que emita a nota
fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

-O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagdo da regularizacéo da situagdo, nédo
acarretando qualguer dnus para a contratante;

-A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da
Lei n® 14.133/2021.

-Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencado das condi¢des de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

-Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

-Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

-Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
-Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF. -Quando do
pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

-Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

-O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nao sofrera a retencgéo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18 — FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 141 alinea “h”, da Lei n°
14.133/2021) e Art. 59, da Lei n° 14.133/2021)

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de Concorréncia, na forma
presencial, com fundamento na Lei n. 14.133/2021, que culminard com a sele¢édo da proposta de menor
preco dentre as propostas validas.

HABILITACAO

1-Habilitac&o juridica:

a)No caso de empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b)No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatoério de seus administradores;

c)inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
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d)No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicacéo dos seus administradores;

e)No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacéo;
f)Cédula de identidade e CPF do proprietario e dos respectivos sécios se houver;

g)Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacédo
respectiva;

2-Regularidade fiscal e trabalhista:

a)Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente p ela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

c)Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d)Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo, Anexo lll Declara¢&o Conjunta.

e)Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

f)O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.123 DE 2006, estard dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

g)prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho(CNDT), mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

h)prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em
Ccujo exercicio contrata ou concorre;

i)prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa & atividade
€M Cujo exercicio contrata ou concorre;

j)Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

)Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de certiddo ou declaracdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislacéo
de regéncia.

3-Qualificacdo Econémico-Financeira.

a)Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

b)Balanco patrimonial e demonstra¢cdes contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado hi mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

4-Qualificagdo Técnica

Para comprovacdo da qualificacdo técnica, a contratada devera apresentar comprovacdo de que atende as
especificagOes elencadas neste termo de referéncia, nos termos do (art. 67, §1° da lei 14.133/22).
a)Registro no CREA e/ou CAU da empresa licitante com prazo de validade em vigor;

b)Registro no CREA e/ou CAU do Profissional Habilitado como responsavel técnico pela empresa com
prazo de validade em vigor;

c)Atestado de capacidade técnica fornecido por dérgdo publico ou privado comprovando que o
responsavel técnico da proponente e a proponente tenham executado, pelo menos, um servigo compativel
ou superior ao do objeto desta licitacdo e devidamente registrado em 6rgdo competente. art. 67, V, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

d)Apresentar Atestado de Vistoria Técnica assinado pelo responsavel Técnico do Municipio de Entre-
Tjuis ou declaracdo de dispensa da visita técnica, alegando a sua responsabilidade

5-Proposta

a)As propostas deverdo conter o item cotado, quantidades, precos unitarios e totais, expressos em reais
(prevalecera em casos de divergéncia entre o preco total e o unitario, o valor ofertado como preco unitério,
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e, no caso de divergéncia entre o valor em algarismos e o valor por extenso, prevalecera o valor por
extenso); e, quando cabivel; tipo de embalagem, peso, marca e modelo.

b)A quantidade de unidades a ser cotada devera ser igual ao quantitativo total respectivo para cada item.
c)Na elaboracéo da proposta e no prego ofertado deverdo ser observadas as especificacBes requeridas,
0s requisitos da contratacdo e estar incluidos todos os custos relacionados ao fornecimento do objeto,
incluindo impostos, taxas, embalagem, seguros, garantia, frete, descarga no local de entrega, montagem e
outros necessarios a perfeita execucao contratual.

6)Pesquisa de Precos:

a) A pesquisa de precos foi realizada com base conforme indicacdo do Decreto N° 7.983, de 8 de Abril de
2013, foi obtido a partir de das composi¢cdes dos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, e no caso de sua inviabilidade, por meio da
utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgdos ou entidades da
administracdo publica federal, em publicacdes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido
para o setor ou em pesquisa de mercado de maneira mais aproximada do valor real de mercado, na forma
do art. 23, incisos | a IV da lei federal 14.133/2021, e, ainda, em consonéancia com o Decreto Municipal de
n° 150/2023 de 03/08/2023 “Que regulamenta a pesquisa de pregos no d&mbito municipal”.

19 — DAS CONDICOES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatério que rege a presente licitacao.

O preco proposto pela empresa licitante, contempla todas as despesas necessarias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigagbes sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e
incidentes sobre o fornecimento.

AUSENCIA DE FRACIONAMENTO. A unidade demandante n&o contratou, para o curso do presente
exercicio, objeto de idéntica natureza, inexistindo desse modo configuracéo de fracionamento de despesa.
Conforme IN Seges/ME 81/2022, Art. 10 néo se verifica a necessidade de classificar este TR nos termos
da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Consta como Anexo a este Termo de Referéncia a Planilha estimativa de custo e documentos de suporte
a pesquisa de precos, nos termos da alinea i, inciso XXIII do Art. 6° da Lei 14.133/2021.

20 — DOS PEDIDOS DE INFORMAGCOES E ESCLARECIMENTOS

Eventuais pedidos de informagfes/esclarecimentos deverdo ser encaminhados ao Municipio de Entre-
ljuis, por escrito, num prazo de até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para a entrega da proposta
de preco e dos documentos de habilitagdo, enderecado a Prefeitura Municipal de Entre-ljuis, a Rua
Francisco Richter, 601 — Centro — CEP: 98855-000 — Entre-ljuis/RS. As respostas serdo enviadas as
empresas em até 01 (um) dia Gtil antes do prazo de entrega das propostas. O resultado sera enviado
através de endereco eletrdnico (E-mail). Como forma de agilizar este processo, as licitantes deverao
indicar, caso possuam, seu endereco eletrdnico na Internet. A consulente deverd indicar, na abertura do
texto da mensagem, o niumero da Licitagdo a que se refere a consulta.

Entre-ljuis, 30 de abril de 2024.

Walquiria Kesller Moscon
Responsavel pela elaboragao do TR
Secretaria Municipal da Saude

14



