



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ENTRE-IJUIS**

Rua Francisco Richter, 601  
CNPJ: 89.971.782/0001-10  
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani  
E-mail: [licitacao@pmei.rs.gov.br](mailto:licitacao@pmei.rs.gov.br) – Fone: (55) 2120-2779  
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



## ANEXO XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: Separação da Rede de Abastecimento d'Água da Serra de Baixo - Poço Jorge Dallarosa MODALIDADE: Saneamento  
CONCEDENTE:  
PROponente: Município de Entre Ijuís VALOR: R\$ 168.738,70  
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Entre Ijuís  
TIPO DE SERVIÇO: Rede de Água

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso (%)	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES					
				Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	Perfuração de poço artesiano 6"	22,13	37.350,00	100,00	37.350,00				
2.0	Outorga de poço artesiano (documentação con	3,38	5.700,00	100,00	5.700,00				
3.0	Tubos e conexões de PVC soldável***	12,04	20.316,40	100,00	20.316,40				
4.0	Assentamento da Tubulação*	0,00	0,00						
5.0	Reservação	20,50	34.592,50			50,00	17.296,25	50,00	17.296,25
6.0	Instalações eletromecânicas	25,31	42.707,80			50,00	21.353,90	50,00	21.353,90
7.0	Serviços preliminares	14,15	23.872,00					100,00	23.872,00
8.0	Dosador	2,49	4.200,00					100,00	4.200,00
TO	SIMPLES			37,55	63.366,40	22,91	38.650,15	39,54	66.722,15
TAL	ACUMULADO	100,00	168.738,70	37,55	63.366,40	60,46	102.016,55	100,00	168.738,70

\* Execução por conta da Prefeitura Municipal

Entre-ijuis, novembro de 2025

Brasil Antônio Sartori  
Prefeito Municipal

Luis Carlos Frantz  
Engenheiro Civil CREA 117.772